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CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR N° 15/2009

PROCESSO n°: 00045.000769/2009-58

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE
DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS PORTOS DE
SALVADOR-BA E ARATU-BA E DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ORGAOS DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE
PARA ESTA OBRA.

PARTICIPACAO: Empresas brasileiras ou consércios de empresas que atendam as condigdes
deste Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA: SCN,
QUADRA 04, BLOCO B, CENTRO EMPRESARIAL VARIG, Pétala “C”, Sala 1302, CEP
70714-900, Brasilia - DF, as 10h do dia 23 de novembro de 2009.

RETIRADA DO EDITAL.: Este Edital e os seus Anexos I, I1, I, IV e V estdo disponiveis nos
sitios http://www.comprasnet.gov.br ou www.portosdobrasil.gov.br. O Anexo VI - Projeto
Bésico de Dragagem de Aprofundamento do Leito Marinho da Bacia de Evolugdo e Canais de
Acesso dos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA, e o Anexo VII — Licengas e Programas
Ambientais, encontram-se disponibilizados em DVD, apenas na sede da SEP, localizada a SCN,
Quadra 04, Bloco B, Centro Empresarial VARIG, Pétala “C”, Sala 1302, CEP 70714-900,
Brasilia - DF.

REGIME DE EMPREITADA: Por preco unitério.
TIPO DE LICITACAO: Melhor Técnica.

CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO: conforme itens 20.3 e 20.4 deste Edital.

VALOR ESTIMADO: R$ 2.052.360,77 (dois milhGes cinquenta e dois mil trezentos e sessenta
reais e setenta e sete centavos), ndo sendo admitidas propostas com valor total superior a este,
conforme itens 19.2 e 19.6 deste Edital.

Brasilia, 02 de outubro de 2009.

RICARDO PONTES COSTA- Mat 1379134
Presidente da Comissdo Especial de Licitacdo de Fiscalizacdo
de Obras e Servigos de Dragagem
Portaria n® 278, de 27 de novembro de 2008, alterada pela
Portaria n°® 177, de 29 de junho de 2009
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A. PREAMBULO

A UNIAO, por intermédio da SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA
REPUBLICA - SEP/PR, 6rgio da administragio direta da Presidéncia da Republica, com sede
na SCN Quadra 04, Centro Empresarial Varig, Pétala C, Sala 1302, CEP 70.714-900, Brasilia —
DF, fax (61) 3326-3025, telefone (61) 3411-3742, doravante denominada SEP/PR, torna publico,
para conhecimento dos interessados, que realizara, sob a responsabilidade da Comissdo Especial
de Licitagdo de Fiscalizacdo de Obras e Servigos de Dragagem - CEL, constituida pela Portaria
n° 278, de 27 de novembro de 2008, alterada pela Portaria n® 177, de 29 de junho de 2009,
mediante o Edital n° 15/2009, Concorréncia Publica do tipo “MELHOR TECNICA”, sob o
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, regida pela Lei n°. 8.666, de 21.06.93 e
suas alteragdes posteriores, pela Lei n° 11.610, de 12 de dezembro de 2007, bem como pela
legislagdo elencada no item 3 e nos termos e condicOes fixados neste Edital e seus anexos,
devendo a documentagdo e as propostas serem entregues no enderego acima até as 10h do dia 23

de novembro de 2009. A abertura dos envelopes iniciar-se-& as 10h15 do mesmo dia.

B. CONSIDERAQOES GERAIS
1. OBJETO DA LICITAQAO
1.1. A presente licitagdo tem por finalidade a contratagdo de empresa de

engenharia para a prestacdo de servicos tecnicos especializados de
apoio a fiscalizagdo da obra de dragagem por resultado nos acessos
aquaviarios aos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA,
compreendendo a obra de aprofundamento dos canais de acesso aos
Portos de Salvador-BA e Aratu-BA, conforme definido no Edital de
Concorréncia Publica Internacional SEP/PR n° 03/2009, bem como do
cumprimento das condicionantes ambientais definidas pelos 6rgdos de
controle do meio ambiente para estas obras nos portos de Salvador-BA
e de Aratu-BA.

2. ORIGEM DOS RECURSOS

2.1. As despesas para cobertura do objeto desta licitagdo correrdo a conta
do programa de trabalho 26.784.1460.122C.0029, Dragagem e
Adequacdo da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA) — no Estado
da Bahia, para o Porto de Salvador e do programa de trabalho
26.784.1460.122G.0029, Dragagem e Adequacdo da Navegabilidade
no Porto de Aratu (BA) — no Estado da Bahia, para o Porto de Aratu.
Nos exercicios seguintes, correrdo a conta dos créditos consignados no
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3.1.

4.1.

5.1.

6.2.

Orgamento Geral da Unido a cargo da SEP/PR e no Plano Plurianual
de Investimentos.

SUPORTE LEGAL

A presente licitagdo observara os preceitos de direito publico e, em
especial, as disposi¢cdes da Lei n° 8.666, de 1993, e suas alteragfes, a
Lei n® 11.610, de 12 de dezembro de 2007, a qual instituiu o Programa
Nacional de Dragagem Portuéaria e Hidroviaria e demais normas legais
e ambientais pertinentes. Esta licitagdo foi regularmente autorizada
pelo Sr. Secretario Especial de Portos da SEP/PR conforme consta no
processo administrativo n® 00045.000769/2009-58.

REGIME DE EXECUCAO

O regime de execugdo dos servicos é o de empreitada por preco
unitario, nas condi¢cbes constantes deste Edital, conforme definido no
art. 6, inciso VIII, alinea “b” e previsto no art. 10, Inciso I, alinea “b”
da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes.

MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO

A presente licitagdo obedecera a modalidade de “CONCORRENCIA”,
conforme o artigo 22, inciso I, e ao tipo de “MELHOR TECNICA”,
conforme o artigo 45, paragrafo 1°, inciso Il, combinado com o caput
do artigo 46, todos da Lei n° 8.666/93.

ANEXOS DESTE EDITAL

Este Edital é composto dos seguintes anexos:

Anexo | Modelos da Proposta
Anexo Il Termos de Referéncia da Fiscalizacéo
Anexo Il Caderno de Encargos da Dragagem

Anexo IV Minuta de Contrato do Apoio a Fiscalizacéo

Anexo V Planilha Orcamentaria de Quantitativo de Precos Unitarios
(orcamento estimativo)

Anexo VI Projeto Bésico de Dragagem de Aprofundamento do Leito
Marinho da Bacia de Evolugéo e Canais de Acesso dos Portos
de Salvador-BA e de Aratu-BA

Anexo VIl Licengas e Programas Ambientais.

O Anexo Il - Caderno de Encargos da Dragagem é documento
constante no edital da Concorréncia Pablica Internacional SEP/PR N°
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6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.4.1.

03/2009, para contratagdo da execugdo das obras de dragagem por
resultado nos acessos aquaviarios aos portos de Salvador-BA e Aratu-
BA e foi transcrito neste edital simplesmente para complementacgéo de
informagao.

O Anexo VI - Projeto Béasico de Dragagem de Aprofundamento do
Leito Marinho da Bacia de Evolugédo e Canais de Acesso dos Portos de
Salvador-BA e de Aratu-BA contempla também, para o porto de
Salvador: a Licenca Prévia N°. 292/2008, expedida pelo IBAMA em
03/12/2008, com validade até 03/12/2012; a Licenca de Operacado N°.
638/2007, expedida pelo IBAMA em 06/08/2007, retificada em
04/12/2008 e valida até 04/12/2010, a Portaria IMA N° 10233
26/11/2008, a Autorizacdo Ambiental expedida por Portaria IMA N°.
9.910, publicada no D.O.E, em 30 e 31/08/2008 e o EIA/RIMA e, para
0 porto de Aratu: Autorizagdo Ambiental expedida por Portaria IMA
N° 9.806, publicada no D.O.E. em 15/08/2008 e Portaria IMA N°
10.384, de 19/12/2008 e o Estudo Ambiental.

O Anexo VII - Licencas e Programas Ambientais contém, para o porto
de Salvador: a Portaria IMA N° 11.331, de 29/07/2009, que prorrogou
a validade da Portaria IMA N°. 9.910 até 31/08/2010 e Pré-projeto
do PBA — Programa Basico Ambiental para o porto de Salvador, e para
0 porto de Aratu: a Portaria IMA N° 11.317, de 28/07/2009 que
prorrogou a validade da Portaria IMA N°. 10.384 ate 15/09/2010 e o
Pré-projeto do PBA - Programa Bé&sico Ambiental para o porto de
Aratu.

PRAZOS

Para assinar o contrato: A Licitante vencedora devera comparecer
para prestar a caugdo, assinar o contrato e retirar o respectivo
instrumento contratual dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da notificagdo feita pela SEP/PR, que devera
promover a publicagdo do contrato no prazo legal.

Prazo contratual: O prazo total para realizacdo dos servigos objeto
desta licitacdo é de até 11 (onze) meses, em conformidade com o art.
2° 859 da Lei n® 11.610/2007 e art. 57, inciso I, da Lei n® 8.666/93,
contados a partir da data de assinatura do contrato.

Prorrogacdo do Prazo Contratual: O prazo contratual poderd ser
prorrogado desde que motivado e a critério da Secretaria Especial de
Portos (SEP/PR), respeitado os ditames legais, desde que a
prorrogagdo seja solicitada por escrito por qualquer das partes.

Prazo de execugdo dos servigos: O prazo de execugdo dos servigos
objeto desta licitagdo é de até 10 (dez) meses, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico especifica.

Neste prazo estdo incluidos: mobilizacdo e desmobilizacdo; analise e
aprovacdo da minuta do Relatério Final de apoio a Fiscalizagéo,
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7.4.2.

7.5.

7.5.1.

7.6.

7.7,

8.1.

8.2.

8.3.

edicdo e entrega da versdo definitiva do Relatério Final de Apoio a
Fiscalizacéo.

A realizagdo dos servicos de apoio a fiscalizacdo das obras esta
condicionada ao prazo dos servigos de dragagem de aprofundamento
estando incluidos, no prazo de 10 (dez) meses, 1 (um) més antes do
inicio das obras de dragagem e 1 (um) més ap06s ao término das obras
de dragagem ou ap6s comunicagdo formal de interrupgéo pela SEP/PR,
ndo cabendo pagamentos diferentes daqueles constantes na Planilha de
Precos Unitarios e Pregco Total, do Anexo VI- . Planilha Or¢camentéria
de Quantitativo e Pregos Unitarios (Or¢camento Estimativo).

Neste prazo estdo incluidos: mobilizagdo e desmobilizacdo; anélise e
aprovacdo da minuta do Relatério Final de apoio & Fiscalizagéo,
edicdo e entrega da versdo definitiva do Relatério Final de Apoio a
Fiscalizacéo.

A realizagdo dos servicos de apoio a fiscalizacdo das obras esta
condicionado ao prazo dos servi¢os de dragagem de aprofundamento.

Ordem de Inicio dos Servicos do Contrato: A primeira Ordem de
Servico do Contrato, que dard inicio a fiscalizacdo da execucdo da
obra, ser4 referente & Mobilizacdo e inicio do levantamento
batimétrico, denominado LH-Pre. Deverd esta ser expedida pela
SEP/PR dentro do prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido,
conforme Modelo 16 do Anexo | deste Edital.

Demais Ordens de Servigos do Contrato: As demais Ordens de
Servigo de fiscalizacdo serdo expedidas pela SEP/PR sequencialmente
a primeira Ordem de Servi¢co do Contrato.

CONCEITUACAO

Marco Contratual - cota de aprofundamento a ser alcancada no
trecho, no prazo determinado, conforme definido no Anexo VI -
Projeto Basico de dragagem de aprofundamento do leito marinho da
bacia de evolugdo e canais de acesso dos portos de Salvador-BA e de
Aratu-BA e no Anexo Il - Termos de Referéncia da presente licitacéo.

Termos de Referéncia (TR) - conjunto de informacdes e prescri¢cdes
estabelecidas pela SEP/PR, com o objetivo de definir e caracterizar as
diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado
trabalho ou servigo a ser executado;

Projeto Béasico - conjunto de elementos necessarios e suficientes a
execucgdo completa da obra de acordo com as normas pertinentes e da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Programa de Trabalho - documento que descreve a seqliéncia de
fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado
servico ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s
recursos materiais e humanos envolvidos;

Cronograma - representacdo grafica da programacao parcial ou total
de um trabalho ou servigo, no qual sdo indicados as suas diversas
fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos;

Relatério de Andamento - documento a ser produzido pela
contratada, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacgédo, ocorréncias, recomendacfes, além de
conclus@es e projecdes a respeito de prazos e custos;

Relatorio de Levantamento Hidrogréafico (LH) - documento a ser
produzido pela Fiscalizacdo, relativo ao levantamento hidrogréafico
realizado;

Relatorio Especifico de Fiscalizacdo - documento a ser produzido
pela Fiscalizagdo, relativo a justificativa técnica e/ou andamento dos
servicos, além dos que forem estabelecidos em carater sistematico,
para efeito de fiscalizacéo;

Relatorio Final de Apoio & Fiscalizacdo - documento de producéo a
ser apresentado no término dos trabalhos, no qual a Contratada
apresenta o relato de todos os servigos executados;

Fiscalizacdo - equipe da SEP/PR indicada para exercer, em sua
representagdo, a fiscalizagdo da obra de dragagem por resultado nos
acessos aquaviarios aos portos de Salvador-BA e Aratu-BA e do
cumprimento das condicionantes ambientais definidas pelos 6rgdos de
controle do meio ambiente desta obra;

Equipe de Apoio & Fiscalizacdo - equipe de empresa especializada,
contratada pela SEP/PR, para assessorar a fiscalizagdo das obras e
servicos objeto destes Termos de Referéncia;

Contratada - empresa (ou consorcio) de consultoria em engenharia,
contratada para a execugdo dos servigos objeto destes Termos de
Referéncia;

Contrato - documento subscrito pela SEP/PR e pela Contratada, que
define as obrigacdes de ambas com relacdo a execucdo dos servicos;

Licenca Prévia (LP) - ato pelo qual o administrador atesta a
viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade e estabelece
requisitos bésicos e condicionantes a serem atendidos nos proximos
passos de sua implementagéo;
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8.15.

8.16.

8.17.

9.1.

9.2.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

Licenca de Instalacdo (LI) - expressa consentimento para o inicio da
implementagcdo do empreendimento ou atividade, de acordo com as
especificagOes constantes dos planos, programas e projetos aprovados;

Ordem de Servigo (OS) - documento a ser expedido pela SEP/PR,
tendo por fim especifico a autorizacdo & Contratada para o inicio de
tarefa especifica relacionada aos servicos contratados.

Programas Ambientais (PBA) - é um conjunto de programas a serem
implantados visando viabilizar as recomendagfes de execugdo e
acompanhamento da obra, compreendendo o atendimento as exigéncias
e condicionantes fixadas pelo(s) 6érgdo(s) ambiental(is) licenciador(es)
nas respectivas licengas e autorizagdes ambientais.

CONDICOES PARA O RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos, apds sua execucdo e conclusdo em cada
trecho, obedecera ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666, de
21.06.93 e suas alteragdes, bem como ao disposto no Anexo Il
Termos de Referéncia da Fiscalizagéo.

O recebimento dos servigos em cada trecho, apds sua execugdo e
conclusdo, sera de responsabilidade da SEP/PR.

ESCOPO DOS SERVICOS

A descricdo dos servigos objeto desta licitagdo, consta do Anexo Il
Termos de Referéncia da Fiscalizacdo, bem como do Anexo Il
Caderno de Encargos da Dragagem.

CONHECIMENTO DO LOCAL

A Licitante deverd visitar o local da obra para se inteirar de todos o0s
aspectos referentes & sua execucdo. Para tanto, deverd agendar visita
com a Administracdo do Porto, em até 10 (dez) dias da data de
abertura das propostas, agendamento que deverd, obrigatoriamente, ser
formalizado via fax.

A visita deverd ocorrer em dias Uteis, durante o horario comercial, e
serd agendada com o Porto de Aratu, pelos telefones (71) 3602-5759
ou (71) 9965-4985, com o Eng.. Marcelo Madureira de Alencar,
servidor da Companhia das Docas do Estado da Bahia—CODEBA,
lotado no Porto de Aratu, endere¢co Via Matoim, s/n - Baia de Aratu -
Candeias-Ba, CEP: 43800-000; com o Porto de Salvador, pelos
telefones (71) 3320-1314, (71) 3320-1306 ou (71) 9962-3312, com a
Eng. Ménica Oliveira Queiroz, servidora da Companhia das Docas do
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.2.

Estado da Bahia—-CODEBA, lotada no Porto de Salvador, endereco
Avenida da Franga, 1551, Comércio, Salvador-Ba, CEP: 40010-000, e
confirmadas pelo fax (71) 3320-1216, da CODEBA.

Para todos os efeitos, considerar-se-4& que a Licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras e/ou servigos, das
condigbes hidroldgicas, geoldgicas, geofisicas, geotécnicas e
climaticas que possam afetar sua execugdo, e ainda dos documentos de
licenciamento ambiental de ambas as obras, contidas no Anexo VI e no
Anexo VII, descritos nos itens 6.3 e 6.4 deste Edital e, ainda, ciéncia
da emissdo posterior, antes da assinatura do contrato, da Licenca de
Instalacdo (LI) da &rea com suas respectivas condicionantes a serem
atendidas no processo de execucédo da obra.

N&o poderd a Licitante alegar posteriormente, a insuficiéncia de dados
e/ou informagdes sobre o local e as condi¢des pertinentes ao objeto do
contrato.

Um dos servidores elencados no item 11.2 atestard esta visita
fornecendo Certificado de Visita, conforme Modelo 9, constante no
Anexo | do Edital, documento que deverd ser incluido na Qualificacéo
Técnica.

A Licitante deverd também, obrigatoriamente, preencher e fazer
constar em sua Qualificacdo Técnica, a Declaracdo de Conhecimento
conforme Modelo 1, constante no Anexo | do Edital.

CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

DA PARTICIPACAO

A participacdo na presente licitacdo se efetivard mediante a
apresentacdo, até a data, hora e local expressamente indicados no
Predmbulo deste Edital, da Documentagdo de Habilitacdo, da Proposta
Técnica e da Proposta de Preco, enderecadas ao Presidente da CEL.

Todas as empresas participantes individualmente, deverdo ter no seu
objeto social a execugdo de obras ou servigos de engenharia.

Quando em consorcio, pelo menos uma das empresas participantes,
deverd ter no seu objeto social a execucdo de obras ou servicos de
engenharia.

A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional
aceitacdo de todos os termos, cladusulas e condi¢des deste Edital e dos
seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do art. 41, da Lei
n° 8.666/93.
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12.3.

12.4.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.2.1.

12.4.2.2.

12.4.2.3.

12.4.2.4.

12.4.2.5.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.5.

Os profissionais estrangeiros deverdo fazer o0s seus registros
provisorios, em conformidade com a Resolucdo n° 1.007/2003, com as
alteracdes da Resolucdo n° 1.016/2006, ambas do CONFEA e com a
Resolucdo n° 74, de 9 de fevereiro de 2007, do Ministério do Trabalho
e Emprego.

PARTICIPACAO EM CONSORCIO

E permitida a participacdo sob a forma de consorcio, atendidas as
condicbes previstas no art. 33 da Lei n° 8.666/93, e aquelas
estabelecidas neste Edital.

As empresas que participarem sob o regime de consdrcio deverdo
apresentar Termo de Compromisso de Constituicdo de Consdércio, do
qual deverdo constar as seguintes clausulas:

Indicacdo da empresa lider e do representante legal do consorcio, além da
proporcao, em percentual, da participacdo de cada consorciada.

Compromisso expresso de responsabilidade solidéria de todos os consorciados
pelos atos praticados pelo consorcio perante a Contratante, pelas obrigagdes e
atos do consorcio, tanto durante as fases da licitagdo quanto na execucdo do
contrato;

Prazo de duragdo do consércio que deve, no minimo, coincidir com a data da
vigéncia ou execugdo das obras/servigos, objeto do contrato administrativo
licitado;

Compromisso de que ndo serd alterada a constituicdo ou composicdo do
consorcio sem a prévia anuéncia da Contratante, visando manter validas as
premissas que asseguraram a habilitagdo do consoércio original;

Compromisso de que o Consdrcio ndo se constitui nem se constituird em pessoa
juridica diversa da dos seus integrantes e de que o consorcio ndo adotara
denominacéo propria.

As empresas de engenharia que assumirem compromisso de consorciar-
se, para participar de licitagdo, deverdo comunicar esta intencdo ao
CREA da jurisdicdo da execucdo do empreendimento, consoante
Resolucdo CONFEA n° 444/2000.

Obrigacdo do consorcio de apresentar, antes da assinatura do contrato
para a prestacdo dos servi¢cos, o Termo de Constituicdo do Consorcio,
devidamente registrado na Junta Comercial da sua jurisdigdo, de
acordo com o que estabelece o § 2°, do art. 33 da Lei n® 8.666/93.

Em casos de anulacdo ou revogacdo da licitagdo, as Licitantes terdo o
direito ao recebimento da documentacdo que acompanhou a respectiva
proposta, mediante requerimento ao Presidente da CEL.

SUBCONTRATACAO
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12.5.1. N&o serd admitida qualquer subcontratagéo.
12.6. NAO PODERA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA:

a) Empresa declarada inidénea por 6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

b)Empresas que estiverem sob processo de faléncia, concordata, recuperacgéo
judicial, dissolucdo, liquidagdo ou tenham sido suspensas de licitar ou
declaradas inidéneas por qualquer drgdo ou entidade da administracdo publica
de quaisquer dos poderes;

c) Empresa na qual, entre os responsaveis legais, técnicos, membros do corpo
técnico, consultivo, deliberativo, administrativo e diretores, figurem
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargos junto a entidade contratante
ou responsavel pela licitagéo;

d)Empresa que esteja cumprindo sangdo de suspensdo imposta pela
Administracdo, nos termos do art. 87, incisos Il e 1V, da Lei n° 8.666/93;

e) Aqueles referidos no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93,;

f) Empresas que estejam cumprindo sangdo imposta pela Administragdo, nos
termos do art. 7°, da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002;

g) Empresa que esteja cumprindo pena temporéria de interdicdo de direito ou
sancdo imposta pela Administragéo, nos termos do artigo 10 e artigo 72, inciso
XI, combinado com o paragrafo 8°, inciso V, respectivamente, da Lei n° 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998;

h) Empresa que estiver participando da licitagdo, com excegédo das inabilitadas ou
desclassificadas definitivamente, ou tenha sido contratada para executar a obra
de dragagem de aprofundamento por resultado nos acessos aquaviarios aos
Portos de Salvador-BA e Aratu-BA — Concorréncia Publica Internacional
SEP/PR n° 03/2009;

i) Fica impossibilitada de participar desta licitagdo a empresa que, quando da
abertura dos envelopes, estiver executando alguma obra de dragagem do
Programa Nacional de Dragagem (PND).

13. CUSTOS DA LICITAC;AO

13.1. A Licitante devera arcar com todos os custos associados & preparacéo
e apresentagdo de sua proposta. A SEP/PR e a CODEBA, em nenhuma
hipdtese, serdo responséveis por tais custos, quaisquer que sejam 0S
procedimentos seguidos na licitagdo ou os resultados desta.

14. CONSULTAS

14.1. Somente a CEL esta autorizada a responder oficialmente a consultas a
respeito da presente Licitacéo.
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14.2.

14.3.

14.4.

15.

15.1.

15.2.

16.

16.1.

16.1.1.

As consultas deverdo ser dirigidas ao Presidente da Comisséo Especial
de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servicos de Dragagem — CEL,
até 12 (doze) dias antes da data de abertura do certame, informando o
namero da licitacdo pelo e-mail
fiscalizadragagemcodeba@portosdobrasil.gov.br.

Né&o sendo formuladas consultas até 12 (doze) dias antes da data de
abertura do certame, pressupde-se que os elementos fornecidos séo
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentacdo das
Propostas, ndo cabendo, portanto, as Licitantes, direito a qualquer
reclamagdo posterior.

As consultas e respectivas respostas serdo disponibilizadas no sitio
www.portosdobrasil.gov.br, no link correspondente a este Edital.

RETIFICACAO DOS DOCUMENTOS

Antecedendo a data de abertura do certame, é facultado a SEP/PR,
pela sua prépria iniciativa ou em conseqiiéncia de solicitacdes de
esclarecimentos e informacoes, retificar este Edital e 0s seus Anexos,
mediante a emissdo de Errata, que serd publicada no Diario Oficial da
Unido, os quais serdo disponibilizados nos sitios e enderecos
anteriormente mencionados.

Quando a Errata publicada afetar inquestionavelmente a formulagéo
das propostas, a data de abertura do certame devera ser prorrogada, na
forma da Lei.

ORGANIZACAO DAS PROPOSTAS

As Propostas, enderecadas ao Presidente da CEL, deverdo ser
entregues, no enderego citado no predmbulo do presente Edital, em
trés envelopes distintos, opacos, fechados, lacrados, contendo
respectivamente os Documentos de Habilitagdo, a Proposta Técnica e a
Proposta de Preco. Os envelopes serdo assinados pelos membros da
CEL e pelos representantes das Licitantes e deverdo conter as
seguintes informagdes no seu anverso:

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Razao Social da Licitante

CNPJ

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR n° 15/2009

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A
FISCALIZACAO DA OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS
ACESSOS AQUAVIARIOS AOS PORTOS DE SALVADOR-BA E DE
ARATU-BA.
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16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA TECNICA

Razao Social da Licitante

CNPJ

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR n° 15/2009

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A
FISCALIZACAO DA OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS
ACESSOS AQUAVIARIOS AOS PORTOS DE SALVADOR-BA E DE
ARATU-BA.

ENVELOPE N° 3 - PROPOSTA DE PRECO

Razao Social da Licitante

CNPJ

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR n° 15/2009

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A
FISCALIZACAO DA OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS
ACESSOS AQUAVIARIOS AOS PORTOS DE SALVADOR-BA E DE
ARATU-BA.

Todos os volumes da documentagdo de Habilitagdo e da Proposta de
Preco deverdo ser apresentados em papel formato A4, encadernados,
com todas as folhas numeradas em ordem crescente e rubricadas por
dirigente com poder de representacdo ou por pessoa legalmente
habilitada (procuragdo por instrumento publico ou particular com
firma reconhecida em cartério), apresentar um indice indicativo do
conteddo das demais folhas e ao final um termo de encerramento,
declarando obrigatoriamente o numero de folhas que os compdem.
Deverdo, ainda, conter na capa a titulagdo do contetdo, o nome da
Licitante, a modalidade, o nimero e o objeto da Licitacgao.

As Licitantes deverdo apresentar o0s documentos estritamente
necessarios, em original, por qualquer processo de cOpia autenticada
ou publicacdo em oOrgdo da imprensa oficial, perfeitamente legiveis
evitando duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou
dispensaveis.

Os Documentos de Habilitagdo, a Proposta Técnica e a Proposta de
Preco deverdo ser apresentados em via Unica, impressos por qualquer
meio usual em papel timbrado da Licitante, em linguagem clara e
objetiva, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

Para cronogramas, graficos e figuras serad permitido o uso do papel
formato A3.

Os desenhos e tabelas, quando necesséarios, deverdo estar no papel
formato A3 ou A4.
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16.7.

16.8.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.3.1.

Nd&o serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou cépias em fax, mesmo autenticadas, admitindo-
se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catdlogos, apenas como
forma de ilustragdo na proposta de preco.

As propostas e toda correspondéncia e documentos trocados entre a
Licitante e a SEP/PR, deverdo ser redigidos em Portugués. Literatura
impressa fornecida pela Licitante poderd ser apresentada em outro
idioma desde que acompanhada por tradugdo das passagens pertinentes
realizada por tradutor juramentado para o idioma Portugués. Nesse
caso, para fins de interpretacdo da proposta, a traducdo para o
Portugués deverd prevalecer. Excetuam-se apenas as expressdes
estritamente técnicas que ndo possuam traducdo compativel no
vernéculo.

CONTEUDO DAS PROPOSTAS

ENVELOPE N°1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

O envelope n° 1, “Documentos de Habilitagdo”, conterd os documentos
relacionados nos itens 17.3, 17.4 e 17.5 deste Edital, sendo que o item
17.3 refere-se as empresas ndo optantes pela habilitacdo parcial pelo
SICAF; o item 17.4 refere-se as empresas optantes da habilitagdo
parcial pelo SICAF e o item 17.5 refere-se as Licitantes em consorcio.

E facultado, & CEL, obter certiddes de 6rgdos ou entidades emitidas
por sitios oficiais para comprovar as informagfes de habilitacdo
apresentadas pelas Licitantes.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO PARA EMPRESAS NAO
OPTANTES PELO SICAF

Os documentos que comprovam a Habilitagdo Juridica sdo:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a ultima alteracéo,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

c) Declaracdo da Licitante de que ndo esta declarada iniddnea por qualquer 6rgao
da Administragdo Publica, e de que ndo estd impedida de licitar ou contratar com
a SEP/PR, conforme Modelo 2 do Anexo | deste Edital;

d) Declaragéo, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
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menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme Modelo 3 do Anexo | do Edital,

e) Declaragdo de que ndo lhe foi imposta pena ou san¢do administrativa, nos
termos do artigo 10 e do artigo 72, inciso XI, c/c o paragrafo 8°, inciso V, da Lei
n° 9.605, de 12/02/1998, conforme Modelo 13 do Anexo | do Edital;

f) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme Modelo 14 do
Anexo | deste Edital.

17.3.2. Os documentos que comprovam a Regularidade Fiscal séo:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), no prazo
de validade;

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da empresa, relacionado ao ramo de atividade e
compativel com o objeto da licitacdo;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, na
forma e validade da Lei, conforme abaixo:

e A prova de regularidade com a Fazenda Federal far-se-4 mediante a
apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeitos da Negativa, de Débito relativas a Tributos e
Contribuicdo Federal e & Divida Ativa da Unido, expedida pela Receita
Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda;

e A prova de regularidade com a Fazenda Estadual far-se-4 mediante a
apresentacdo de certiddo (6es), do domicilio ou sede da Licitante, expedida
pela Secretaria de Fazenda Estadual ou pelo 6rgdo competente, que
comprovem a regularidade de tributos estaduais (Certiddo Negativa de
Tributos Estaduais ou equivalentes), bem como a inexisténcia de débitos
inscritos na Divida Ativa do Estado; e

e A prova de regularidade com a Fazenda Municipal far-se-4 mediante a
apresentacdo de certiddo (6es), do domicilio ou sede da Licitante, expedida
pela Secretaria de Fazenda Municipal ou pelo 6rgdo competente, que
comprovem a regularidade de tributos municipais (Certiddo Negativa de
Tributos Mobilidrios e imobilidrios ou equivalentes), bem como a
inexisténcia de débitos inscritos na Divida Ativa do Municipio.

e relativa a Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, mediante Certiddo Negativa de Débito (CND)
com validade em vigor; e

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), expedido pela Caixa Econdmica Federal, com validade em vigor.

17.3.2.1. Para fins de atendimento as exigéncias acima estabelecidas, as
certiddes de quitacdo de tributos federais, estaduais e municipais, além
das certiddes negativas de feitos relacionados a faléncias e
concordatas, serdo consideradas validas pelo periodo especificado nos
respectivos documentos. Inexistindo periodo de vigéncia, seréo
consideradas vélidas as certiddes que tenham sido emitidas nos 3 (trés)
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17.3.3.

17.3.3.1.

17.3.3.2.

17.3.3.3.

17.3.3.4.

17.3.3.5.

meses imediatamente anteriores ao dia, més e ano da entrega das
propostas.

A comprovacdo da Qualificacdo Econdmico-Financeira se dara
conforme os itens a seguir:

Serdo habilitadas as Licitantes cujo demonstrativo da capacidade
econdmico-financeira apresentem como resultado um valor igual ou
maior que 1 (ILC, ILG, ISG > 1) nos Indices de Liquidez Corrente, de
Liquidez Geral e de Solvéncia Geral, conforme discriminado abaixo:

indice de Liquidez Corrente

ILC > 1,0 (hum)
ILC = ativo circulante
passivo circulante

indice de Liquidez Geral

ILG > 1,0 (hum)
ILG = ativo circulante + ativo realizvel a longo prazo
passivo circulante + passivo exigivel a longo prazo

indice de Solvéncia Geral

ISG > 1,0 (hum)
ISG = ativo total
passivo circulante + passivo exigivel a longo prazo

As empresas licitantes deverdo apresentar o Balanco Patrimonial e
demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
(IPCA-IBGE) quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta. Com base nos dados extraidos do balango
serd avaliada a capacidade econdmico-financeira da empresa.

No caso de sociedade anbnima ou companhia e sociedade em
comandita por agles, observadas as excegOes legais, deverd apresentar
as publicagbes na Imprensa Oficial do Balango Patrimonial e
demonstracdes contibeis e da ata da sua aprovagdo, devidamente
arquivada na Junta Comercial.

Quando se tratar de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a
SEP/PR se reserva o direito de exigir a apresentacdo do Livro Diério,
onde o balanco fiscal foi transcrito para efeito de extracdo dos
parametros para o julgamento e verificacdo dos valores apresentados e
calculados pelas Licitantes.

Certiddo negativa de pedido de faléncia ou concordata, recuperacéo
judicial ou recuperacdo extrajudicial, expedida pelo Cartorio de
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17.3.3.6.

17.3.3.7.

17.3.3.8.

17.3.3.9.

17.3.3.10.

17.3.3.11.

17.3.3.12.

17.3.3.13.

17.3.4.

Distribuicdo da sede da empresa. Serd considerada valida pelo periodo
especificado no respectivo documento. Inexistindo periodo de
vigéncia, serd considerada valida a certiddo que tenha sido emitida nos
3 (trés) meses imediatamente anteriores ao dia, més e ano da entrega
das propostas, ficando claro que, quando haja mais de um Cartoério de
Distribuicdo, a exigéncia se estende a todos eles.

Comprovante de protocolo de apresentagdo de “Garantia da Proposta” a
SEP/PR, em qualquer das formas admitidas pelo art. 56 da Lei n°
8.666/93, que devera ser entregue no prazo de até 2 (dois) dias uteis
anteriores ao dia determinado para a abertura do Certame.

No caso de opcédo por “Caucdo em Dinheiro”, esta serd realizada,
obrigatoriamente, na Caixa EconGmica Federal, conforme o disposto
no Decreto-Lei n® 1.737/1979. A Licitante deverd comparecer a
qualquer Agéncia, munida do presente Edital, e efetuar a prestacdo de
garantia, recebendo o respectivo Certificado do Depdsito.

O valor da “Garantia da Proposta”, conforme estipulado no 8 2° do art.
31 da Lei n®8.666/93, é de R$ 20.523,00 (vinte mil, quinhentos e vinte
e trés reais). A sua validade devera ser de, no minimo, 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir da data da abertura da licitagao.

A “Garantia da Proposta” serd executada quando:

a) A Licitante, depois de encerrada a fase de habilitagdo, sem justo
motivo, retirar sua Proposta durante o periodo da sua validade;

b) No caso da Licitante vencedora, recusar-se a assinar o Contrato.

Em casos excepcionais, a CEL poderd solicitar aos concorrentes a
prorrogacdo do prazo de validade das propostas. Nesses casos a
“Garantia da Proposta” devera também ser prorrogada.

Durante a validade da proposta, vencida a sua garantia, esta devera ser
renovada, sob pena de exclusdo da Licitante do Certame.

A Licitante podera recusar-se a prorrogar a validade da sua proposta
sem que, com isto, tenha a sua “Garantia da Proposta” executada,
entretanto isso a impedird de prosseguir no processo licitatorio e
acarretard na devolucdo da “Garantia da Proposta”, bem como de todos
0s seus documentos.

A “Garantia da Proposta” podera ser levantada da seguinte forma:

a) pela Licitante inabilitado: declarando oficialmente estar de acordo com o
resultado e desistindo do prazo de recurso ou apds encerramento da fase de
habilitacdo;

b)pela Licitante ndo vencedora: esgotado o prazo de garantia, ou caso ocorra
antes, ap0s a assinatura do contrato;

c) pela Licitante vencedora: apds a assinatura do contrato.

A comprovagdo da Qualificagdo Técnica se dara conforme os
seguintes itens a seguir:
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a) Comprovac&o do registro da empresa Licitante e do(s) responsavel (eis) técnico
(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, de
acordo com a Resolugdo CONFEA n° 444, de 14 de abril de 2000, quando for o
caso, com validade na data de entrega das propostas;

b) Comprovacgdo do registro da empresa Licitante no Cadastro Técnico Federal
(CTFH/TCDF -IBAMA) do IBAMA, com validade na data de entrega das
propostas;

c) Declaracdo de Conhecimento, conforme Modelo 1 do Anexo | — Modelos da
Proposta, deste Edital,

d) Certificado de Visita, conforme Modelo 9 do Anexo | — Modelos da Proposta,
deste Edital;

e) Declaragdo de que a Licitante dispora, na data da efetiva realizacdo dos
servicos, de embarcagdo adequada a execugdo dos servicos técnicos
especializados de apoio a fiscalizagdo da obra de dragagem por resultado nos
acessos aquaviarios aos portos de Salvador-BA e Aratu-BA, conforme Modelo
11 do Anexo I- Modelos da Proposta, deste Edital,

f) Declaracdo de que a Licitante dispora, na data da efetiva realizagdo dos
servigos, do(s) equipamento(s) de medigdo em tipo, capacidade e quantidade,
adequados a execucdo dos servicos, nos prazos definidos no Edital, de modo a
permitir a prestacdo dos servigos de apoio a fiscalizagdo das obras de dragagem
de aprofundamento nos acessos aquaviarios aos portos de Salvador-BA e Aratu-
BA referidos na presente licitagdo, dentro do prazo méximo definido, com as
especificagdes no minimo iguais ou superiores as estabelecidas no item 2 —
Escopo dos Servigos, do Anexo Il — Termos de Referéncia da Fiscalizacéo,
conforme Modelo 10 do Anexo I- Modelos da Proposta, deste Edital,

g) Relagdo nominal dos profissionais que compordo a Equipe Técnica de Apoio a
Fiscalizagdo referida no item 3.1 do Anexo II- Termos de Referéncia, relagédo a
ser apresentada conforme Modelo 4, constante no Anexo | - Modelos da
Proposta, deste Edital, discriminando suas responsabilidades técnicas;

h) Comprovagdo da formacéo académica exigida dos membros da Equipe Técnica
de Apoio a Fiscalizagdo no item 3.1 do Anexo II- Termos de Referéncia;

i) Comprovacdo do vinculo profissional com a Licitante do Responsavel Técnico,
por documentacdo idonea indicadora de que o profissional integra o quadro
permanente da Licitante, tais como:

e Copias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados — FRE e da
Carteira Profissional de Trabalho;

e A nparticipagdo societdria serd comprovada & luz dos documentos
apresentados consoante os itens 17.3.17a” e 17.3.1”b” deste Edital,
conforme o caso;

e Se diretor estatutario, através de cdpia autenticada da ata de sua investidura
no cargo.

j) Comprovagdo do vinculo profissional com a Licitante dos profissionais que
integram seu quadro permanente e que constem dos atestados apresentados na
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17.3.5.

17.3.6.

17.3.7.

17.4.

17.4.1.

Proposta Técnica, por documentacdo idonea indicadora de que esses
profissionais integram o quadro permanente da Licitante, tais como:

e Copias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados — FRE e da
Carteira Profissional de Trabalho;

e A nparticipagdo societdria serd comprovada & luz dos documentos
apresentados consoante os itens 17.3.17a” e 17.3.1”b” deste Edital,
conforme o caso;

e Se diretor estatutario, através de cdpia autenticada da ata de sua investidura
no cargo.

k) Comprovacéo de experiéncia profissional de 10 (dez) anos do Chefe da Equipe
Técnica referido no item 3.1 “b” do Anexo Il — Termos de Referéncia em
gerenciamento, supervisdo, execugdo ou fiscalizagdo de dragagem;

I) Comprovagdo de experiéncia profissional de 5 (cinco) anos do Assessor
Ambiental referido no item 3.1 “b” do Anexo Il — Termos de Referéncia, em
gerenciamento, supervisdo, execugdo ou fiscalizagéo de plano ambiental,

m) Comprovagéo de experiéncia profissional de 5 (cinco) anos do Assessor
Hidrogréfico referido no item 3.1 “c” do Anexo Il — Termos de Referéncia, em
levantamentos hidrograficos;

n) Declaragéo individual por escrito de cada membro da Equipe Técnica de Apoio
a Fiscalizacdo autorizando sua inclusdo, e comprometendo-se a participar na
execugdo dos trabalhos, conforme Modelo 15 do Anexo | - Modelos da
Proposta, deste Edital,

0) Comprovacao de registro do Chefe da Equipe Técnica no CREA,;

p) Comprovacdo de registro do Biélogo Marinho no Conselho Técnico Regional
de Biologia — CTRBio ou outros conselhos profissionais competentes

q) Comprovagdo de registro do Bidlogo Marinho e do Oceandgrafo no Cadastro
Técnico Federal (CTF/TCDF-IBAMA) ou Cadastros Técnicos de Orgdos
Ambientais Estaduais.

O Responsavel Técnico e os membros da Equipe Técnica de Apoio a
Fiscalizacdo, integrados ao quadro permanente de uma Licitante, ndo
poderdo atender a outra, mesmo que com esta mantenham vinculo
empregaticio, sob pena de inabilitacdo das Licitantes envolvidas.

E vedada indicacdo de um mesmo profissional por mais de uma
Licitante. Tal fato desqualificara todas as Licitantes envolvidas.

A nédo apresentacdo de qualquer dos documentos elencados no item 17
do Edital implicara na inabilitagdo da Licitante.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO PARCIAL DAS
LICITANTES OPTANTES PELO SICAF

Os documentos que comprovam a regularidade juridico-fiscal e
financeira da Licitante podem ser substituidos por comprovacdo de
registro atual valido no SICAF, conforme Instrucdo Normativa n® 5 de
21/07/1995 do MARE (atual Ministério do Planejamento, Orgcamento e
Gestao);
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17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.4.5.

17.4.6.

17.4.7.

17.4.8.

17.4.9.

17.5.

17.5.1.

A Licitante devera declarar expressamente se a sua habilitacdo sera
verificada pelo SICAF ou ndo, mediante documento datado e assinado
pelo seu representante legal, conforme Modelo 12 do Anexo | deste
Edital. Este documento deverd ser colocado no Envelope n°® 1 -
Documentos de Habilitagéo.

As Licitantes que optarem pela habilitacdo parcial pelo SICAF deveréo
apresentar a Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente ao
Cadastro no SICAF que impeca a sua habilitacdo, prevista no § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/93, conforme Modelo 8 do Anexo | deste
Edital.

As Licitantes que optarem pelo exame de sua condigdo pelo SICAF
terdo a sua capacidade econbémico-financeira avaliada com base nos
dados constantes do referido Sistema, conforme exigido no item
17.3.3.1 deste Edital.

As Licitantes que optarem pelo exame da sua condigdo de habilitacéo
parcial pelo SICAF, deverdo ainda apresentar os documentos listados
nos itens 17.3.1.c; 17.3.1.d; 17.3.1.e; 17.3.1.f; 17.3.2.b; 17.3.2.c
(exceto prova de regularidade com a Fazenda Federal); 17.3.3.5;
17.3.3.6 e 17.3.4 — Comprovacdo da Qualificacdo Técnica (inclusive
os documentos listados em todos os seus subitens); bem como
comprovar que os seus administradores estdo no pleno exercicio das
suas fungdes.

Aplicam-se as empresas que optaram pela sua habilitacdo parcial pelo
SICAF, as regras previstas nos itens 17.3.3.6; 17.3.3.7; 17.3.3.8;
17.3.3.9; 17.3.3.10; 17.3.3.11; 17.3.3.12 e 17.3.3.13 do Edital.

Caso a opcdo seja o exame por consulta ao SICAF, a empresa devera
atender a todas as condicdes exigidas para o seu cadastramento, até o
terceiro dia Util anterior & data da entrega das propostas.

Para a revalidacdo/atualizagdo dos documentos inerentes ao
cadastramento no SICAF, o prazo da sua efetivacdo € de 1 (um) dia
atil anterior & data de entrega das propostas, na forma do item 8.2.1 da
IN n° 05 de 21/ 07/95, do MARE.

A verificagcdo prévia da habilitacdo da interessada no SICAF devera ser
procedida pela CEL mediante a indicacdo, pela Licitante, do nimero
do seu Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, no local, data e
hora indicados no Predmbulo.

LICITANTES EM CONSORCIOS

Sera permitida na licitacdo a participacdo de empresas reunidas em
consorcio, observando-se as seguintes condicdes:

a) comprovacdo do compromisso de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados e registrado no Cartorio de Titulos e Documentos;

b) definicdo da empresa responsavel pelo consorcio, que devera atender as
condicdes de lideranca fixadas neste Edital;
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17.5.2.

17.5.3.

17.5.4.

17.5.5.

17.5.6.

18.

18.1.

c) indicacdo de compromissos, obrigacdes e a parcela de participacdo de cada
uma das empresas consorciadas, em relacéo ao objeto da licitagéo;

d) apresentacéo de todos os documentos exigidos nos itens 17.3 ou 17.4 do Edital,
por parte de cada consorciado, exceto o0s previstos no item 17.3.4 do Edital,
que podem ser apresentados apenas por um dos consorciados, desde que
observada a indicacdo de compromissos e as obrigacbes de cada uma das
empresas, exigidos no item 17.5.1.“c”, anterior;

e) a garantia da proposta deverd ser apresentada por todas as empresas
consorciadas, na propor¢do da sua participacdo no consorcio; e

f) para o efeito de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira do consorcio, 0s
indices serdo apurados considerando o somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporcdo da sua respectiva participagdo, em conformidade
com os indices descritos no item 17.3.3.1 deste Edital.

As empresas consorciadas sdo solidariamente responsaveis pelos atos
praticados em consdrcio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de
execugdo do contrato.

A empresa indicada como lider do consorcio sera a representante junto
a CEL, para os efeitos de comunicac¢des, diligéncias, avisos que devam
ser feitos ao consorcio ou a cada uma das empresas dele integrante,
com poderes especificos para receber as instru¢des em nome de todos
os demais membros, sendo a responsavel legal e global pela execucéo
do Contrato.

O consorcio vencedor deste Certame fica obrigado a promover, antes
da assinatura do Contrato, a constituicdo e o registro do consorcio na
Junta Comercial, nos mesmos termos do compromisso assumido na
fase da habilitacéo.

As empresas consorciadas ndo poderdo, em hip6tese alguma, participar
desta licitacdo através de mais de um consércio ou isoladamente.

Aplicam-se as empresas consorciadas as regras previstas nos itens
17.3.3.6; 17.3.3.7; 17.3.3.8; 17.3.3.9; 17.3.3.10; 17.3.3.11; 17.3.3.12 ¢
17.3.3.13 do Edital.

ENVELOPE N°2 - PROPOSTA TECNICA

Os documentos da Proposta Técnica deverdo ser organizados conforme
abaixo, em papel formato A4, fonte Arial 12 e espagcamento simples:

a) Atestados de Capacitagdo Técnico-Operacional da Empresa;

b) Atestados e Certides de Acervo Técnico (CAT) da Equipe
Técnica.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.
18.8.1.

18.8.2.

A Licitante deverd indicar para qual(is) item(ns) do Plano Técnico
(PT) contido no item 4.2 do Anexo Il — Termos de Referéncia, cada
atestado e/ou certiddo apresentado deva ser considerado.

Nos atestados e/ou certiddes apresentados deverdo estar explicitos:
e O nome, CNPJ e endereco da empresa que esta fornecendo o atestado;
e A especificagédo dos servicos executados;

e A localizagéo do(s) servigo(s);

e O tempo de duracdo do contrato.

Os atestados e/ou certiddes provenientes de participagdo em
consorcios, somente serdo considerados se especificarem claramente
0s servigos por cada consorciado ou a efetiva participacdo de cada um
dos componentes do consdrcio nos trabalhos realizados (percentual de
participacdo de cada empresa componente do consorcio);

N&o serdo aceitos atestados emitidos pela prépria Licitante;

Os documentos da Proposta Técnica serdo julgados pelos seguintes
Planos Técnicos (PT),conforme item 4.2 do Anexo Il — Termos de
Referéncia:

a) PT 1- Capacitacdo Técnico-Operacional da Empresa;
b) PT 2 - Capacitacdo Técnico-Profissional.

Os atestados a serem apresentados e as respectivas pontuacdes sdo 0s
constantes no item 4 — Critérios de Julgamento, constante no Anexo Il
— Termos de Referéncia da Fiscalizagéo.

PT1 - Capacitagdo Técnico-Operacional da Empresa.

Para a comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional s6 seréo
aceitos os atestados que estiverem em nome da Licitante, salvo nos
casos de fusdo, ciséo, incorporagdo/aquisi¢do integral, ficando vedada
qualquer forma disfarcada que traga embutida em si o objetivo de
capacitar a Licitante a participar e ser habilitado na Concorréncia, tais
como: aumento de capital ou subscrigdo de capital com a utilizagdo de
acervo técnico pertencente & empresa que esteja em situacdo juridico-
financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatorios,
contendo todas as condicdes dessas transagdes, em especial no que se
referirem ao acervo técnico, e que deverdo ser considerados na
presente licitacdo. A ndo apresentacdo de toda a documentagéo
necessdria para a anélise da proposta sera motivo de inabilitagdo da
Licitante, pois ndo podera ser incorporada posteriormente.

Os atestados e/ou certidBes de capacidade técnico-operacional
apresentados em nome da Licitante, deverdo ser fornecidos por pessoas
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juridicas de direito publico ou privado, contratante do servigo,
devidamente registrados no CREA, ou devidamente documentados no
CREA de acordo com a Resolucdo CONFEA n° 444, de 14 de abril de
2000, que comprovem a execucdo de servigcos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, quando
referentes & area de engenharia componente do objeto da licitacdo.

18.8.3. A capacitacdo e experiéncia da(s) empresa(s) na fiscalizagcdo, medicédo
e monitoramento de obras de dragagem e no cumprimento das
condicionantes ambientais sera(ao) auferida(s) mediante a analise e
pontuacdo dos atestados apresentados nos termos do inciso I
combinado com o paréagrafo 1°do art. 30 da Lei n° 8.666/93.

18.8.4. Atestados executados em consércio serdo considerados em sua
totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em
que tenham sido estabelecidas responsabilidades especificas.

18.8.5. Somente serdo aceitos os atestados fornecidos pelo cliente contratante
final dos servigos.

18.9. PT 2 - Capacitacdo Técnico-Profissional.

18.9.1. A comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional de Engenheiros
para realizacdo dos servicos objeto da presente licitagdo sera efetuada
mediante atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado contratantes dos servigos comprovados, devidamente
registrados estes atestados no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, ou devidamente documentados no
CREA de acordo com a Resolugdo CONFEA n° 444, de 14 de abril de
2000, acompanhados da respectiva certiddo ou outro instrumento,
demonstrando a execucdo, pelo profissional, de servicos compativeis
com os ora licitados.

18.9.2. A comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional de Bidlogos
Marinhos para realizacdo dos servigos objeto da presente licitagdo
referentes a meio ambiente, sera efetuada mediante atestados ou
certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito puablico ou
privado contratantes dos servigos comprovados, atestados estes que
demonstrem a execuc¢do, pelo profissional, de servicos compativeis
com os ora licitados.

18.9.3. A comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional de Oceandgrafos
para realizagdo dos servicos objeto da presente licitagdo, sera efetuada
mediante atestados ou certiddes fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado contratantes dos servigos comprovados,
atestados estes que demonstrem a execucgdo, pelo profissional, de
servigos compativeis com os ora licitados.

18.9.4. Os atestados técnicos referidos nos itens 18.8.1, 18.8.2 e 18.8.3
deverdo estar em nome de profissional habilitado. O atestado e/ou
certiddo apresentado deverd comprovar a experiéncia em execucdo de
servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, cujas
parcelas de maiores relevancias sdo: a fiscalizacdo das obras de
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18.9.5.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
19.7.

dragagem de aprofundamento maritimo e o monitoramento do
cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas pelos 6rgdos
de controle do meio ambiente, relativas as obras objeto desta
fiscalizacéo.

A composigdo da Equipe Técnica de Apoio a Fiscalizagdo s6 poderd ser
alterada por motivo superveniente, caso fortuito ou de forga maior,
sempre por profissional de perfil equivalente ou superior ao proposto,
mediante prévia autorizagdo da Contratante.

ENVELOPE N° 3 - PROPOSTA DE PRECO

Os documentos da Proposta de Preco deverdo ser organizados conforme
abaixo:

a) Carta da Proposta de Preco Total, de acordo com o Modelo 5 do Anexo | —
Modelos da Proposta;

b) Planilha de Proposta de Precos e Servigos, conforme Modelo 6 do Anexo | —
Modelos da Proposta;

¢) Planilha de Composicéo de Pregos Unitérios, conforme Modelo 7 do Anexo | —
Modelos da Proposta.

Estima-se o valor total do objeto desta licitacdo em R$ 2.052.360,77
(dois milhdes, cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e setenta
e sete centavos), conforme Planilha de Precos Unitéarios e Prego Total,
constante no Anexo V - Planilha Orcamentéria de Quantitativo de
Pregos Unitarios (orcamento estimativo).

Os pregos unitéarios e totais constantes da Carta da Proposta de Preco
Total e das planilhas supracitadas deverdo ser apresentados em Reais
(R$), com 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 32
(terceira) casa decimal, independentemente da aproximacéo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos: lucro; despesas
administrativas; encargos trabalhistas e sociais; equipamentos;
materiais; responsabilidade técnica; contribuicdes fiscais e parafiscais;
impostos e taxas; inclusive com servigos de terceiros ou méo-de-obra,
e outros custos que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente no objeto licitado, exceto os encargos para obtengdo do
licenciamento ambiental. No caso de omissdo, considerar-se-d0 como
inclusos nos precos.

A especificacdo do prego deverd ser feita de forma clara e inequivoca,
sem alternativas de precos ou qualquer outra condigcdo que induza a
classificagéo a ter mais de um resultado.

O preco total ndo poderé ultrapassar o valor constante no item 19.2.

Sera da exclusiva e total responsabilidade da Licitante obter dos
6rgdos competentes as informacdes sobre a incidéncia ou ndo de
tributos, impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o
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19.8.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.4.1.

20.4.2.

20.4.3.

fornecimento do objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
externo, considerando os respectivos gravames nas suas propostas, nédo
se admitindo alegagdo de desconhecimento de incidéncia tributéria ou
outras correlatas.

O prazo de validade das propostas devera ser de, no minimo, 90
(noventa) dias corridos, contados a partir da data da sua entrega, na
abertura do Certame.

RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Os Envelopes de que trata o item 16 serdo recebidos em sessdo publica,
no local, dia e hora indicados no predmbulo deste Edital, dos
representantes das Licitantes presentes e diante das demais pessoas
que queiram assistir ao ato. Apo6s o recebimento dos envelopes,
nenhum outro documento sera aceito pela CEL, salvo no caso do item
22.15 deste Edital.

Os trabalhos de recebimento dos Envelopes, contendo os "Documentos
de Habilitacdo", a “Proposta Técnica” e a "Proposta de Prego", a
realizagdo da presente licitagdo e o seu desenvolvimento seréo
dirigidos pelo Presidente da CEL, designado pela Portaria n° 278, de
27 de novembro de 2008, alterada pela Portaria n® 177, de 29 de junho
de 2009, ou por quem venha a substitui-lo nas suas faltas e/ou
impedimentos.

A Licitante deverd apresentar, em impresso proprio e em separado dos
respectivos envelopes, o credenciamento do seu preposto para
representi-lo durante os trabalhos de abertura e prosseguimento do
Certame.

Por credenciamento entende-se a apresentagdo conjunta dos seguintes
documentos ou equivalentes, se apresentados por prepostos de
empresas:

Fotocopia do documento oficial de identidade ou de outro legalmente
reconhecido como tal, emitido de acordo com a respectiva legislacéo,
devidamente autenticado, caso ndo seja apresentado o original para
confrontagéo pela CEL;

No caso do preposto ser dirigente, proprietario ou assemelhado da
empresa Licitante, devera apresentar fotocopia autenticada do contrato
social, estatuto ou ata de assembléia, devidamente registrado no 6rgéo
competente, no qual estejam expressos 0s seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigaces em decorréncia desta investidura;

Caso o0 preposto ndo seja dirigente, proprietario ou assemelhado da
empresa licitante, ele deverd apresentar instrumento publico de
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

mandato de representacdo, com firma reconhecida do outorgante,
devendo constar, de forma clara e inequivoca, os poderes para rubricar
e assinar documentos ou propostas de pregos, manifestarem-se de
forma verbal ou escrita, interpor recurso, renunciar ou desistir de
prazos e recursos e assumir direitos e obrigacdes em nome da
representada, além de apresentar documentos comprobatérios dos
poderes do outorgante.

Esses documentos deverdo ser apresentados fora dos envelopes, para
que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do
envelope "Documentos da Habilitacdo". No caso de cOpias, as mesmas
deverdo ser autenticadas por cartério competente ou por servidor
publico da CEL, a vista do original.

A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo inabilitara a Licitante, mas impedirda o seu
representante de se manifestar e responder por essa Licitante, até que
seja cumprido o disposto no item 20.4 deste Edital.

O preposto poderd ser substituido, a qualquer momento, por outro
devidamente credenciado.

Cada preposto poderd representar uma Unica Licitante. N&do sera
admitida a participagdo do mesmo preposto para mais de uma
Licitante.

Quando a Licitante for constituida sob a forma de consércio, o
credenciamento se dard, na forma do item 20.4 deste Edital,
relativamente a empresa lider do consércio.

Os Envelopes n°. 1 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO serdo
abertos e 0s seus conteddos rubricados pelos membros da CEL e pelos
representantes das Licitantes, ficando a disposicdo dos interessados,
para fins de vista, por prazo ndo superior a 1 (um) dia, ap6s a sua
abertura, no horéario de expediente.

Os Envelopes n°. 2 — PROPOSTA TECNICA deverdo ser rubricados,
em seus fechos, pelos membros da CEL e pelos representantes das
Licitantes, e permanecerdo em poder e sob guarda da CEL, fechados,
até a completa avaliacdo dos Documentos de Habilitacéo.

Os Envelopes n°. 3 - PROPOSTAS DE PRECO deverdo ser rubricados,
em seus fechos, pelos membros da CEL e pelos representantes das
Licitantes, e permanecerdo em poder e sob a guarda da CEL, fechados,
até a completa avaliagéo e classificacdo das Propostas Técnicas.

Da sessdo publica a que se refere o item 20.1 deste Edital, bem como
daquela que for convocada para a abertura da Proposta Técnica e da
Proposta de Pregco das Licitantes, serdo lavradas atas em que se
mencionardo todas as Licitantes, as propostas apresentadas, as
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20.14.

21.

21.1.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.2.

22.

22.1.

eventuais reclamacdes, impugnagbes ou ressalvas feitas pelas
Licitantes e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
licitagdo. Essas atas serdo assinadas pelos membros da CEL e pelos
representantes das Licitantes presentes.

Qualquer tentativa de wuma Licitante, direta ou indiretamente
influenciar a CEL, ou a SEP/PR, quanto ao processo em curso, a
avaliagdo e comparacdo das propostas e a tomada de decisbes para a
adjudicacdo do objeto desta licitacdo, resultard na rejeicdo da sua
proposta, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

FASES DA CONCORRENCIA

O procedimento sera realizado em 3 (trés) fases, a seguir descritas, e
obedecera ao critério de melhor técnica, de acordo com o artigo 46,
81°da Lei 8.666/1993 para o objeto deste Edital:

Fase de Habilitagdo: compreenderd a verificacdo e anélise dos
documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitagdo" de
cada Licitante, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes
do presente Edital e, para as Licitantes inscritas no SICAF e que
utilizarem esse Sistema, na forma e condi¢cOes estabelecidas neste
Edital, verificagdo por meio de consulta on-line da regularidade quanto
ao seu cadastramento e a sua habilitagdo parcial;

Fase de Classificagdo das Propostas Técnicas: compreenderd a
avaliagcdo e pontuacdo das propostas técnicas, atribuindo-se a cada uma
delas uma nota técnica (NT), de acordo com os critérios estabelecidos
no item 4- Critérios de Julgamento, do Anexo Il — Termos de
Referéncia da Fiscalizagdo - e a elaboragéo da relacdo de classificagdo
das propostas técnicas.

Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento Final: compreenderd a
verificacdo e a analise de todos os elementos contidos no envelope
Proposta de Preco das Licitantes habilitadas, a elaboracdo da relagdo
de classificagdo final das Licitantes e o julgamento final das propostas
de preco.

A CEL poder4, ao seu exclusivo critério e a qualquer momento,
solicitar de qualquer Licitante, esclarecimentos sobre os documentos
apresentados, para isso fixando prazo de 72 (setenta e duas) horas. O
ndo atendimento ao estabelecido neste item implicard na
desclassificacdo da Licitante, ressalvados 0s erros e as omissOes
sanaveis, a critério da CEL.

EXAME E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

Efetuados os procedimentos de credenciamento dos representantes das
Licitantes, o Presidente da CEL anunciara a abertura do Envelope n° 1,
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

referente aos “Documentos de Habilitagdo”, que serdo rubricados,
folha por folha, pela CEL e pelos representantes das Licitantes
presentes.

As Licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitacdo na presente licitacdo ou 0s apresentarem
em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou com irregularidades,
serdo inabilitadas, ndo se admitindo complementacéo posterior.

A regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial da Licitante,
quando esta optar por utilizar o SICAF, serd confirmada por meio de
consulta on-line, quando da abertura dos envelopes de “Documentos de
Habilitagdo”.

Procedida & consulta ao SICAF, serdo impressas as Declaragdes
Demonstrativas da situagdo de cada Licitante, que deverdo ser
assinadas pelos membros da CEL e por todos os representantes das
Licitantes presentes.

As declaragdes mencionadas no item 22.4 serdo juntadas aos autos do
processo administrativo da licitagéo.

Caso julgue necessario, a CEL podera suspender a sessdo, para a
analise da documentacdo ou realizagdo de diligéncias ou consultas.
Ndo sendo necessaria essa suspensdo, a CEL decidira sobre a
habilitagdo de cada Licitante.

Caso estejam presentes os representantes de todas as Licitantes, a CEL
podera intiméa-las, direta e verbalmente, da decisdo sobre a habilitacéo,
hipotese que necessariamente deverd constar da ata que documentar a
sessdo, a qual deverd ser assinada por todos os membros da CEL e
pelos representantes das Licitantes presentes.

Durante a sessdo da decisdo da CEL sobre a habilitagcdo, as Licitantes
serdo intimadas, direta e verbalmente, para manifestar-se quanto a
rendncia ou ndo ao exercicio do direito de recorrer da decisédo.
Havendo renlncia expressa, essa devera constar da ata que documentar
a referida sessdo, procedendo-se, em seguida, & abertura dos envelopes
com as propostas técnicas das Licitantes habilitadas. Neste momento,
poderdo ser devolvidos as Licitantes inabilitadas, que renunciaram ao
exercicio do direito de recorrer, os seus envelopes fechados, contendo
a proposta técnica e a proposta de preco, mediante solicitagdo formal.

N&o havendo renuncia expressa das Licitantes ao exercicio do direito
de interposi¢do de recurso, a CEL encerrara a sessdo e fara publicar no
Diario Oficial da Unido a sua decisdo quanto a habilitacdo, abrindo-se
0 prazo recursal, na forma da lei.

N&o estando presentes a sessdo 0s representantes de todas as Licitantes
ou, ainda que presentes, alguma delas tenha deixado de assinar a ata
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22.11.

22.12.

22.13.

22.14.

22.15.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

que a documentou, apds a analise da documentacdo ou a realizacdo de
diligéncias ou consultas, a CEL encerrara a sessdo e fara publicar no
Diario Oficial da Unido a sua decisdo quanto & habilitagdo, o que
abrird o prazo recursal, na forma da lei.

Decorrido o periodo recursal de 5 (cinco) dias Uteis, sem a interposicao
de recursos ou apreciados os eventualmente interpostos na forma da
lei, a CEL divulgard no Diério Oficial da Unido a data para a sessédo de
abertura dos envelopes de proposta de preco das Licitantes habilitadas.

Suspensa ou encerrada a sessdo publica, todos os documentos de
habilitacdo e os envelopes das propostas técnicas e das propostas de
preco ficardo em poder da CEL.

Os envelopes com os documentos relativos as propostas técnicas e de
preco das Licitantes inabilitadas, ndo retirados pelos seus
representantes, na forma do item 22.8 deste Edital, permanecerdo em
poder da CEL, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias
consecutivos, contados do trénsito em julgado da decisdo de
inabilitacdo. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, os envelopes
serdo destruidos.

Apos a fase de habilitagdo, ndo é admitida desisténcia da proposta, que
sera considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por
motivo justo, decorrente de fato superveniente, aceito pela
Administragéo.

Se, ao final desta fase, ndo houver Licitante habilitada, a
Administragdo, apds decorrida a fase recursal, poderé fixar o prazo de
8 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova documentacgédo,
escoimada das causas da inabilitacdo, permanecendo os envelopes de
proposta de preco de todas as Licitantes em poder da CEL.

EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

Decidida a fase de habilitacéo, inicia-se a 22 fase, quando serdo abertos
os envelopes contendo os documentos da proposta técnica das
Licitantes habilitadas na fase anterior, que serdo rubricados, folha por
folha, pelos membros da CEL e pelos representantes presentes das
Licitantes.

As Propostas Técnicas das Licitantes Habilitadas serdo devidamente
avaliadas pela CEL atribuindo-se a cada uma delas uma nota técnica
(NT), de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo Il — Termos
de Referéncia.

Caso julgue necessério, a CEL podera suspender a sessdo, para anélise
da documentagéo quanto a classificagdo das propostas técnicas.
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

Suspensa a sessdo, todos os documentos das propostas técnicas ficardo
em poder da CEL, ap6s serem rubricados por todos seus membros e
pelos representantes das Licitantes presentes.

N&o sendo necesséria a suspensdo da sessdo para anélise das propostas
técnicas ou para a realizacdo de diligéncias ou consultas, a CEL
procederd sua analise e decidird sobre a classificacdo técnica final de
cada Licitante.

Caso estejam presentes o0s representantes de todas as Licitantes, a CEL
poderd intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a classificagéo
das propostas técnicas, hipotese em que tudo devera constar da ata que
documentar a sesséo, a qual deverd ser assinada por todos 0os membros
da CEL e pelos representantes das Licitantes presentes.

Intimadas todas as Licitantes direta e verbalmente, durante a propria
sessdo, da decisdo da CEL sobre a classificacdo das propostas técnicas
e dispondo-se a renunciar ao exercicio do direito de recorrerem da
decisdo, tal renldncia devera constar, expressamente, da ata que
documentar a sessdo, a qual necessariamente deverd ser assinada por
todos eles. Ndo havendo renuncia expressa de alguma Licitante ao
exercicio do direito de interposicdo de recurso, cujo prazo recursal
entdo comecara a fluir, a CEL encerrara a sesséao.

N&o estando presentes a sessdo 0s representantes de todas as Licitantes
habilitadas, ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de
assinar a ata que a documentou, a CEL, apés a anéalise da
documentacdo ou a realizagdo de diligéncias ou consultas, fara
publicar no Didrio Oficial da Unido sua decisdo quanto a classificagéo
técnica final das Licitantes, abrindo-se o prazo recursal.

As Licitantes que apresentarem a proposta técnica em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades serdo consideradas
desclassificadas, ndo se admitindo complementacéo posterior.

Concluida a andlise das propostas técnicas, a CEL fard publicar no
Diario Oficial da Unido a sua decisdo sobre a classificacdo técnica das
Licitantes, em ordem decrescente dos pontos obtidos nesta fase,
ficando os autos do processo com vistas franqueadas aos interessados e
abrindo-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias Uteis, de que trata o art.
109 da Lei n°® 8.666/93.

Decorrido o periodo recursal de 5 (cinco) dias Gteis, sem a interposicéo
de recursos ou apreciados os eventualmente interpostos na forma da
lei, a CEL marcara a data para abertura dos envelopes de proposta de
prego das Licitantes classificadas.

Serdo desclassificadas tecnicamente as Propostas que deixarem de
apresentar quaisquer documentos ou informacdes exigidos no item 18
ou o fizerem em desacordo com as condi¢Oes prescritas neste Edital,
bem como ndo alcancarem a pontuacdo minima definida no item 4-
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23.13.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

24 4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

Critérios de Julgamento, do Anexo Il — Termos de Referéncia da
Fiscalizacéo.

Se, ao final desta fase, ndo houver Licitante classificada, a
Administragdo, apds decorrida a fase recursal, poderd fixar o prazo de
8 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova proposta técnica,
escoimada das causas da desclassificacdo, permanecendo os envelopes
de proposta de prego de todas as Licitantes em poder da CEL.

EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

Decidida classificacdo das propostas técnicas, inicia-se a 3% fase,
quando serdo abertos os envelopes contendo documentos relativos as
propostas de prego das Licitantes classificadas na fase anterior, que
serdo rubricados, folha por folha, pelos membros da CEL e pelos
representantes das Licitantes presentes.

A referéncia de preco adotada sera a da proposta de menor valor
apresentada por qualquer das Licitantes classificadas na fase anterior,
nos termos do inciso Il do § 1° do artigo 46 da Lei 8.666/1993.

Caso julgue necessério, a CEL podera suspender a sessdo, para anélise
das propostas ou realizagdo de diligéncias ou consultas.

Suspensa a sessédo, todos os documentos das propostas de preco ficaréo
em poder da CEL, ap6s serem rubricados por todos 0os seus membros e
pelos representantes das Licitantes habilitadas presentes.

N&o sendo necessaria a suspensdo da sessdo para analise das propostas
de preco ou para a realizagdo de diligéncias ou consultas, a CEL
negociard com a Licitante melhor classificada na Fase n°® 2 — Proposta
Técnica - acerca de sua anuéncia em executar os servicos pelo prego
apresentado pela proposta de menor valor, dentre as Licitantes
classificadas, caso ja ndo seja esta a proposta de menor valor.

N&o havendo aceitagdo por parte da Licitante melhor classificada na
Fase n° 2 — Proposta Técnica — em executar 0s servigos pelo preco
citado no item 24.5, a CEL recorrerda ao segundo melhor classificado
na Fase n° 2 e efetuard a mesma oferta. Caso ocorra nova negativa, a
CEL repetird o procedimento com a Licitante seguinte na ordem de
classificagdo técnica, e assim sucessivamente, até chegar ao
proponente do menor prego.

Concluida a negociacdo acima, a CEL proclamard o vencedor da
Licitacdo, fard constar essa proclamagdo na ata que documentar a
sessdo, a qual devera ser assinada por todos os membros da CEL e
pelos representantes das Licitantes presentes.

Intimados todas as Licitantes direta e verbalmente, durante a propria
sessdo, da decisdo da CEL sobre a proclamagdo do vencedor da
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24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

Licitacdo e dispondo-se a renunciar ao exercicio do direito de
recorrerem da decisdo, tal rentncia devera constar, expressamente, da
ata que documentar a sessdo, a qual necessariamente deverd ser
assinada por todos eles. N&do havendo renincia expressa de alguma
Licitante ao exercicio do direito de interposicdo de recurso, cujo prazo
recursal entdo comecara a fluir, a CEL encerrara a sessao.

A Licitante cujo representante ndo estiver presente a esta sessdo ou
ndo tiver poderes para negociar conforme definido neste item 24, caso
seja convocado a negociar, a CEL considerard como negativa sua
disposicdo em negociar.

N&o estando presentes & sessdo 0s representantes de todas as
Licitantes classificadas na fase anterior, ou ainda que presentes,
alguma delas tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a CEL,
apos a analise da documentagdo ou a realizacdo de diligéncias ou
consultas, encerrara a sessdo e fara publicar no Diario Oficial da
Unido sua decisdo quanto a classificagdo das Licitantes, abrindo-se o
prazo recursal.

As Licitantes que apresentarem a proposta de pre¢co em desacordo com
0 estabelecido neste Edital ou com irregularidades serdo consideradas
desclassificadas, ndo se admitindo a complementacdo de documentos,
posteriormente.

Sera desclassificada a proposta de preco, definida no Modelo 5 — Carta
da Proposta de Preco Total, com valor superior ao definido no item
19.2, bem como a proposta que contemplar qualquer valor unitério
superior ao item respectivo estabelecido no Anexo V - Planilha
Orgamentaria de Quantitativo e Pregos Unitarios (Orcamento
Estimativo) — Planilha de Precos Unitéarios e Preco Total.

Serda, também, desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacéo,
necessite de vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente
autorizados em lei e & disposigdo de todos os concorrentes, bem como
a que apresente precos globais ou unitérios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade da propria Licitante,
para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste
Edital ou baseada nas ofertas das demais Licitantes.

Publicado o resultado do julgamento da licitagdo, no Diério Oficial da
Unido, e j& decididos os recursos eventualmente interpostos ou
decorrido o prazo recursal sem a sua interposi¢cdo, o julgamento da
licitacdo serd submetido a autoridade superior, para a homologacdo do

procedimento, adjudicagdo de seu objeto a Licitante vencedora e
decisdo quanto a contratacédo.
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24.16.

25.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

Se, ao final desta fase, ndo houver Licitante classificada, a
Administragdo, apds decorrida a fase recursal, poderé fixar o prazo de
8 (oito) dias uteis para a apresentacdo de nova proposta de preco,
escoimada das causas da desclassificagdo, permanecendo os envelopes
de proposta de prego de todas as Licitantes em poder da CEL.

IMPUGNACAO E RECURSOS

A impugnacdo deste Edital deverd observar o disposto no art. 41, 8§ 1° e
2° da Lei n° 8.666/93, conforme o0 caso, e deverd ser formalizada por
escrito e protocolizada junto a CEL, onde sera processada e julgada.

Apresentada a impugnacdo a CEL, por empresa licitante, nos termos do
item 25.1 acima, responder-se-a a impugnante no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis e antes do dia designado para abertura dos
envelopes que contenham as Propostas de Prego.

Divulgada a decisdo da CEL, no tocante ao julgamento das fases de
“Habilitacdo”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preco”, havendo
discordancia quanto ao seu contetdo, a Licitante terd o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para interpor recurso, contado da data da divulgagéo
do resultado.

Na contagem do prazo recursal excluir-se-a a data de inicio e incluir-
se-4 a data de vencimento para o recebimento das impugnacdes.

Interposto o recurso, nos termos do item 25.3 deste Edital, dele se dara
ciéncia, formalmente, as demais Licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

O recurso devera ser entregue no setor de Protocolo da Secretaria
Especial de Portos (SEP/PR), de 22 a 62 feira, das 8 h as 12 h e das 14
h as 17h30, e dirigido a Comissdo Especial de Licitacdo de
Fiscalizacdo de Obras e Servigcos de Dragagem, no enderego SCN,
Quadra 04, Bloco B, Centro Empresarial VARIG, Pétala “C”,
Mezanino, Sala 1402, CEP 70714-900, Brasilia — DF.

A CEL encaminhara o recurso devidamente instruido e com parecer
conclusivo a autoridade superior, para fins de deciséo.

A impugnacéo ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes
deste Edital ndo seréa considerado.

Os recursos referidos no item 25.3 terdo efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse
publico, atribuir eficdcia suspensiva aos demais recursos interpostos
com base no art. 109 da Lei n°® 8.666/93.
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25.10.

25.11.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Nenhum prazo de recurso ou representacdo se inicia ou transcorre sem
que o0s autos do processo estejam com vista franqueada aos
interessados.

Os recursos encaminhados via fax so terdo eficacia se o original for
entregue no protocolo da Secretaria Especial de Portos (SEP/PR),
necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo
recursal.

ADJUDICACAO DO CONTRATO

A adjudicagdo do objeto desta licitacdo serd efetuada mediante
contrato, que a Licitante vencedora firmara com a SEP/PR, observadas
as condicOes estabelecidas no presente Edital.

A contratagdo do objeto da presente licitacdo reger-se-4 e formalizar-
se-4 nos termos previstos pela Lei n® 8.666/93 e suas alteragOes
posteriores.

A Licitante vencedora devera assinar o Contrato no prazo previsto no
item 7.1 deste Edital, mediante apresentacdo de recibo da Garantia de
Execucgdo dos Servigos, conforme estabelecido no item 27 do Edital.

A recusa injustificada da Licitante vencedora em assinar o contrato,
aceitar ou retirar os instrumentos equivalentes, dentro dos prazos
previstos no item 7.1 deste Edital, caracterizard a inexecugédo total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei n°
8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

Na hip6tese do ndo comparecimento da Licitante vencedora para a
assinatura do contrato no prazo estipulado, ou em caso de recusa por
parte desta, a Contratante convocara as Licitantes que se seguirem, por
ordem de classificacdo da Proposta Técnica, na forma do § 2° do art.64
da Lei n° 8.666/93. Além das medidas legais cabiveis, a Licitante
desistente da assinatura do contrato estara impedida de participar de
licitagbes por 2 (dois) anos, na forma do art. 87 da Lei n° 8.666/93, o
que sera publicado no Diario Oficial da Unido, bem como terd sua
garantia de proposta executada.

Caso a Licitante vencedora venha a ser um Consércio, devera
apresentar seu instrumento consorcial devidamente formalizado, de
acordo com o que estabelecem os arts. 278 e 279 da Lei n° 6.404/86, e
art. 33 da Lei n° 8.666/93, registrado na Junta Comercial ou Cartério
de Registro de Titulos e Documentos, de acordo com a natureza das
empresas consorciadas, constando as condigGes estipuladas neste
Edital e os mesmos termos do compromisso assumido na fase da
habilitagéo.

A SEP/PR providenciara a publicacdo do respectivo extrato do contrato
no Diério Oficial da Unido (DOU), até o 5° (quinto) dia util do més
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27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.4.1.

27.4.2.

subsequiente ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias da assinatura do contrato.

GARANTIAS DO CONTRATO

Para assinar o contrato, devera a Licitante vencedora prestar garantia
de fiel execucédo do contrato no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a pregos iniciais, sob pena de decair do
direito a contratacéo.

Antes da assinatura do contrato, a Contratante deverd anexar aos autos
declaracOes impressas relativas a consulta on-line ao SICAF, acerca da
situacdo da Licitante vencedora, que deverd ser repetida, todas as
vezes, antes de qualquer pagamento no decorrer da execucdo do
contrato. Em havendo irregularidade, esta deverd ser formalmente
comunicada a interessada, para que apresente justificativa e
comprovagdo de regularidade, sob pena de decair do direito e/ou
enquadrar-se nos motivos do art. 78, da Lei n°® 8.666/93.

A “Garantia de Fiel Execu¢do” do contrato, no caso de Consércio,
deverd ser apresentada pela empresa lider.

A “Garantia de Fiel Execu¢do” do contrato e seus reforcos poderdo ser
realizadas em uma das modalidades, estabelecidas no art. 56, § 1°, da
Lei n® 8.666/93, conforme especificado abaixo:

a) Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica, devendo este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado
por seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro Garantia; e
c) Carta de Fianca Bancéria.

No caso de Carta de Fianga Bancéria, esta devera ser fornecida por um
banco estabelecido no Brasil, pelo prazo da duragcdo do contrato,
devendo o Contratado providenciar a sua prorrogagdo, de forma que
ela permanecga valida pelo mesmo prazo do contrato, independente de
notificacdo da SEP/PR, sob pena de rescisdo contratual.

No caso da opcgdo pelo Seguro Garantia, 0 mesmo serd feito mediante
entrega da competente ap6lice, emitida por entidade em funcionamento
no Brasil, atendendo ao disposto na Circular SUSEP n° 232, de 3 de
junho de 2003 e anexos, alteracdes ou substituicbes posteriores, em
nome da SEP/PR, conforme o prazo de execugdo do Contrato, devendo
o Contratado providenciar a sua prorrogagdo, de forma que ela
permaneca valida por toda duracdo do contrato, independente de
notificacdo da SEP/PR, sob pena de rescisédo contratual.
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27.4.3. No caso de opgdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo ter sido
emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda. (N&o serdo aceitos Titulos da Divida
Agraria).

27.4.4. No caso de caucdo em dinheiro, o Contratado devera dirigir-se a uma
Agéncia da Caixa Econdomica Federal — CEF, conforme disposto no
Decreto Lei n° 1.737/1979, munido do Termo de Adjudicacdo do
Contrato e efetuar o depdsito na Conta Caugdo, no montante estipulado
no item 27.1 deste Edital.

27.5. A "Garantia de Fiel Execucdo" seré devolvida 60 (sessenta) dias apos a
assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato, uma vez
verificada a perfeita execucdo das obras/servicos.

27.6. N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de rescisdo do
contrato por inadimpléncia do Contratado, hipdtese em que ela
reverterd e serd apropriada pela Contratante.

F. FISCALIZACAO, GESTAO, MEDICOES, FORMA DE
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DO CONTRATO

28. FISCALIZACAO

28.1. A fiscalizacdo da execucdo do objeto desta licitacdo serd efetuada por
agente designado pela SEP/PR, doravante tratado por Fiscalizacéo.

28.2. A fiscalizagdo de que trata o item 28.1 ndo exime nem diminui a
completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservancia
ou omissdo as clausulas contratuais.

28.3. Caberd & Fiscalizacdo verificar se a Contratada estd executando os
trabalhos em conformidade com o contrato e com os documentos que o
integram.

28.4. A Fiscalizacdo terd poder para agir e decidir perante a Contratada,

inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o
Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT, e com as instrucdes,
recomendacdes e determinacbes do Orgdo Ambiental apresentadas no
Anexo VII.

28.5. Para todos os efeitos, considerar-se-a que a Licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras e/ou servigos, das
condigbes hidrolégicas, geoldgicas, geofisicas, geotécnicas e
climaticas que possam afetar sua execucdo, e ainda dos documentos de
licenciamento ambiental de ambas as obras, contidos no Anexo VI e no
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28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

28.10.

29.

29.1.

30.

30.1.

30.2.

30.3.

Anexo VII, descritos nos itens 6.3 e 6.4 deste Edital e do projeto
basico de dragagem contido no Anexo VI, com a melhor técnica
consagrada para sua execucdo, obrigando-se desde ja o Contratado a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo aos servigos e todos os
elementos que forem necesséarios ao desempenho de suas missoes.

A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer servigo que
ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando
conhecimento do fato a SEP/PR.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo
informara ao setor competente da SEP/PR, quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo, podera o Contratado recorrer a SEP/PR,
no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagéo.

A SEP/PR ou a Fiscalizagdo, se reserva o direito de fazer exigéncias ao
Contratado, sempre que julgar necessario, para a prote¢do da
integridade fisica dos seus técnicos e funcionarios no exercicio das
suas atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das suas
propriedades e das a¢des que afetam o meio ambiente.

Aplicam-se, subsidiariamente ao item 28 - Fiscalizacédo, as disposicGes
constantes da Secdo IV do Capitulo 111 da Lei n® 8.666/93.

MEDICOES

Os servicos referentes a execucdo do objeto desta licitacdo serdo
medidos e atestados conforme os produtos a serem entregues,
definidos no Anexo Il - Termos de Referéncia da Fiscalizagao.

PAGAMENTOS

A SEP/PR pagard a Contratada, pelos servicos efetivamente
executados, os pregos constantes da proposta financeira aprovada e,
quando aplicdvel, a incidéncia de reajustamento conforme o item 31
deste Edital.

Os servicos de apoio a fiscalizacdo discriminados no item 1 da Planilha
da Proposta de Pregcos e Servigcos, apresentada pela Contratada
conforme Modelo 6 do Anexo | — Modelos da Proposta serdo pagos
mensalmente, respeitadas as condigdes do item 30 deste Edital.

Os planos de trabalho de apoio a fiscalizacdo discriminados nos itens
2, 3 e 4 da Planilha de Proposta de Pregos e Servigos, apresentada pela
Contratada conforme Modelo 6 do Anexo | — Modelos da Proposta -
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30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

30.10.

apos ter sido cumprido o estabelecido no item 5.2 do Anexo Il -
Termos de Referéncia da Fiscalizagdo, serdo pagos nos termos e
condicdes do item 30 deste Edital.

Os relatorios de levantamentos hidrograficos de apoio a fiscalizagéo
discriminados nos itens 5 e 6 da Planilha de Proposta de Precos e
Servicos, apresentada pela Contratada conforme Modelo 6 do Anexo |
— Modelos da Proposta atendidas as conceituagdes constantes no item
5- Metodologia de Execucdo das Obras de dragagem, do Anexo Il -
Caderno de Encargos da Dragagem, serdo pagos nos termos e
condicdes do item 30 deste Edital.

Os relatorios especificos de fiscalizagdo, discriminados no item 7, e o
relatério final de fiscalizacdo, discriminado no item 8, ambos da
Planilha de Proposta de Precos e Servigos, apresentada pela Contratada
conforme Modelo 6 do Anexo | — Modelos da Proposta serdo pagos nos
termos e condigdes do item 30 deste Edital.

Os servigos serdo medidos no dia 20 (vinte) de cada més, incluindo-se
na medi¢cdo todos os Relatdrios e produtos fornecidos e, ainda, todas
as tarefas mensuraveis realizadas.

Os pagamentos referentes ao apoio a fiscalizagdo da obra, devidamente
atestados pela SEP/PR, serdo efetuados em moeda corrente nacional,
diretamente ao Contratado, no prazo de até 30 (trinta) dias, sempre
contados a partir da data do recebimento da fatura/notas fiscais de
prestacdo de servigos, apresentada pelo Contratado & SEP/PR

Os pagamentos serdo liberados mediante apresentacdo, pelo
Contratado, dos seguintes documentos:

a) Notas fiscais e faturas correspondentes;
b) Comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) Comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia de Tempo
de Servigo - FGTS; e

d) Certificado de Medicdo.

Os valores a serem pagos, referentes as medi¢cdes da obra nos marcos
intermediarios — Relatorios de Levantamento Hidrogréafico categoria
“B”, corresponderdo ao atingimento dos marcos contratuais, 0s quais
estardo estabelecidos nas respectivas Ordens de Servigo da obra de
dragagem, atestadas pela SEP/PR.

As Ordens de Servico do apoio a fiscalizacdo deverdo manter uma
correspondéncia com as Ordens de Servigco da obra de dragagem, as
quais serdo emitidas na ordem de montante para jusante, respeitado o
item 5.4 do Anexo Ill1 — Caderno de Encargos da Dragagem.
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30.11.

30.12.

30.13.

30.14.

31.

31.1.

31.2.

32.

32.1.

33.

33.1.

Ndo serdo efetuados adiantamentos de pagamentos.

Antecipacdes de pagamentos das faturas, dentro do prazo normal de
pagamento, serdo descontadas no valor correspondente a aplicacdo do
indice do IPCA do més anterior, pro-rata dia, pelo periodo
correspondente & antecipagéo.

O atraso no pagamento de qualquer fatura, por culpa exclusiva da
Contratante, acarretara juros de mora no total correspondente & taxa
SELIC, pro-rata dia.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretard a
devolugdo do mesmo & Contratada, para corregdes e acertos, iniciando-
se, ap0s a reapresentacdo, a contagem de novo prazo para pagamento.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano. Apds este
prazo, 0s pregos serdo reajustados, aplicando-se a seguinte formula:

R = V.[(li-10)/10]

onde:

R = o valor do reajustamento procurado;

V = o valor contratual a ser reajustado;

Ii = o indice correspondente ao més do reajuste;

lo = o indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das
tabelas publicadas na revista Conjuntura EconbGmica, editada pela
Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional
da Construgdo Civil - Servigos de Consultoria).

SANCOES ADMINISTRATIVAS

O Contratado estara passivel de san¢Bes administrativas e de multas de
mora, conforme o caso, de acordo com o previsto no Anexo IV -
Minuta de Contrato do Apoio a Fiscalizacéo.

RESCISAO DO CONTRATO

A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, mediante
motivagdo formal nos autos respectivos, garantidos o contraditério e a
ampla defesa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93.
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33.2.

34.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

No caso de rescisdo determinada por ato unilateral da SEP/PR fica
assegurado a SEP/PR, como Contratante, sem prejuizo das sancdes
cabiveis:

a) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,

por ato proprio da Administracéo;

b) ocupacdo e utilizagdo do local, instalagfes, equipamentos, material e pessoal

empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
inciso V do art. 58 da Lei n° 8.666/93;

C) execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos

valores das multas e indenizagbes a ela devidos; e

d) retencdo dos creditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administracao.

CONDICOES GERAIS E FORO

CONDICOES GERAIS

Fica assegurado a SEP/PR, diretamente ou através de terceiros, o
direito de acompanhar e fiscalizar, a qualquer momento, o
desenvolvimento dos servigos prestados pela Licitante vencedora, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtengdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos trabalhos,
conforme prevé o paragrafo 2° do art. 112 da Lei n°® 8.666/93.

A SEP/PR se reserva o direito de revogar o presente procedimento
licitatorio e rejeitar a qualquer momento antecedendo a assinatura do
Contrato, por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, ou de anuld-lo por
ilegalidade, sem que as Licitantes caiba qualquer direito a indenizacéo
ou ressarcimento.

Este Edital e os seus elementos constitutivos, bem como a proposta da
Licitante vencedora, fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
entre as partes, independentemente de transcrigéo.

A participagdo na licitacdo implica na integral e incondicional
aceitacdo de todos os termos, clausulas e condicdes deste Edital.

O contrato, objeto do Certame, regular-se-a pelas cldusulas contratuais
e pelos preceitos de direito publico, e nos casos nele omissos, serdo
aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e
as disposicdes de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n°
8.666/93, combinado com o inciso XlI, do art. 55 do mesmo diploma
legal.
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34.6. A Contratada € responsdvel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n°® 8.666/93,
bem como pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, assim como quaisquer danos de natureza civil,
decorrentes da sua culpa ou dolo, resultantes da execugdo do contrato.

35. FORO

35.1. Para quaisquer questdes judiciais oriundas da presente licitacédo, tanto
na fase de abertura, anélise e julgamento, quanto durante a execugdo
contratual, fica eleito o foro da Justica Federal - Secdo Judiciaria do
Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Brasilia, 02 de outubro de 2009.

RICARDO PONTES COSTA- Mat 1379134
Presidente da Comisséo Especial de Licitagdo de
Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem
Portaria n® 278, de 27 de novembro de 2008, alterada
pela Portaria n® 177, de 29 de junho de 2009
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SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR N° 15/2009

“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA
DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS PORTOS
DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA”

ANEXO | - MODELOS DA PROPOSTA
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ANEXO | - MODELOS DA PROPOSTA

MODELO 1: DECLARACAO DE CONHECIMENTO
MODELO 2: DECLARACAO DE NAO EXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

MODELO 3: DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO
COM MENORES DE IDADE

MODELO 4: EQUIPE TECNICA DE APOIO A FISCALIZACAO
MODELO 5: CARTA DA PROPOSTA DE PRECO TOTAL
MODELO 6: PLANILHA DA PROPOSTA DE PRECOS E SERVICOS

MODELO 7: PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

MODELO 8: DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE AO
CADASTRO NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE SERVICOS
GERAIS - SICAF

MODELO 9: CERTIFICADO DE VISITA

MODELO 10: DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO(S) DE
MEDICAO

MODELO 11: ,DECLARA(;AO DE DISPONIBILIDADE DE EMBARCACAO DE
APOIO PORTUARIO

MODELO 12: DECLARACAO DE OPCAO PELA CONSULTA DA HABILITACAO
PARCIAL PELO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE
SERVICOS GERAIS - SICAF

MODELO 13: DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE CONDENACAO DE CRIME
AMBIENTAL OU SANCAO ADMINISTRATIVA

MODELO 14: DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MODELO 15 - D[ECLARA(;AO DE COMPROMISSO PARA INTEGRAR A EQUIPE
TECNICA

MODELO 16 - ORDEM DE SERVICO
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MODELO 1 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO

Ao

[Local e data]

Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizacéo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , neste ato representada por [nome do responsavel ou
representante legal] , abaixo assinado, DECLARA:

a) ter pleno conhecimento do Edital, Termos de Referéncia e demais anexos, submetendo-se
as condicOes nele estabelecidas, bem como aos regulamentos administrativos e as normas
legais que regem as licitagoes;

b) ter pleno conhecimento do Projeto Béasico de dragagem de aprofundamento do leito
marinho da bacia de evolugéo e canais de acesso dos portos de Salvador-BA e de Aratu-
BA, que integra o Anexo VI do Edital;

c) ter pleno conhecimento da natureza e do escopo dos servigos a serem realizados, ndo
podendo alegar desconhecimento de eventuais dificuldades e nivel de complexidade para
a execucao desses servicos;

d) Para todos os efeitos, considerar-se-a que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza

e do escopo das obras e/ou servicos, das condi¢Bes hidroldgicas, geoldgicas, geofisicas,
geotécnicas e climaticas que possam afetar sua execugdo, e ainda dos documentos de
licenciamento ambiental de ambas as obras. Para as obras de Salvador, a Licenca Prévia
N°. 292/2008, expedida pelo IBAMA em 03/12/2008, com validade até 03/12/2012; a
Licenca de Operacéo N°. 638/2007, expedida pelo IBAMA em 06/08/2007, retificada em
04/12/2008 e valida até 04/12/2010, a Portaria IMA N° 10233 26/11/2008, a Autorizagdo
Ambiental expedida por Portaria IMA N° 9.910, publicada no D.O.E, em 30 e
31/08/2008, prorrogada pela Portaria IMA N° 11.331, de 29/07/2009, até 31/08/2010, o
EIA/RIMA e o Pré-projeto do PBA — Programa Bésico Ambiental; e para o Porto de
Aratu, a Autorizagdo Ambiental expedida por Portaria IMA N° 9.806, publicada no
D.O.E. em 15/08/2008 e Portaria IMA N° 10.384, de 19/12/2008, prorrogada pela Portaria
IMA N° 11.317, de 28/07/2009, até 15/09/2010, o Estudo Ambiental e o Pré-projeto do
PBA - Programa Basico Ambiental, e, ainda, ciéncia da emissdo posterior, antes da
assinatura do contrato, da Licenga de Instalacdo (LI) da area com suas respectivas
condicionantes a serem atendidas no processo de execugéo da obra; constantes do Anexo
V1 e do Anexo VII deste Edital.

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consdrcio
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 2 - DECLARACAO DE NAO EXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizacdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , neste ato representada por [nome do responsavel ou representante
legal] abaixo assinado declara:

e (ue assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados; e

e sob as penalidades cabiveis, a ndo existéncia de fatos que possam impedir a sua
habilitacdo na presente licitagdo e de que ndo foi declarada iniddnea por qualquer 6rgéo
da Administragdo Publica, em qualquer instancia de poder - Federal, Estadual, Municipal
e Distrito Federal - assim como ndo esta impedida de licitar e contratar com a Secretaria
Especial de Portos da Presidéncia da Republica (SEP/PR), (art. 87 - Inciso IV da Lei n°
8.666/93).

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consadrcio
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 3 - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO
EMPREGATICIO COM MENORES DE IDADE

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizacéo de Obras e Servi¢os de Dragagem

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n°® 9.854/99, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consadrcio

(observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MODELO 4: EQUIPE TECNICA DE APOIO A FISCALIZACAO

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitagdo de Fiscalizacéo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , apresenta a Rela¢&do nominal
dos profissionais que compordo a EQUIPE TECNICA DE APOIO A FISCALIZACAO e
discriminando suas responsabilidades técnicas:

NOME CARGO FORMACAO ATIVIDADE DE
RESPONSABILIDA
DE TECNICA

Chefe da Equipe Técnica

Assessor Ambiental

Assessor Ambiental

Assessor Hidrografico

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consdrcio
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MODELO 5 - CARTA DA PROPOSTA DE PRECO TOTAL

(A ser apresentada em papel timbrado da
Licitante ou do membro lider do consorcio,
incluindo enderego postal completo, nidmero de
telefone, fax e correio eletronico)

[Local e data]
Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizacéo de Obras e Servi¢os de Dragagem

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

A [empresa/consorcio] , [identificagdo da empresa] , por
intermédio de seu responsavel legal abaixo assinado, apresenta e submete a apreciacdo dessa
Comissdo sua Proposta relativa a execugdo dos servigos da Concorréncia em epigrafe, de acordo
com a Planilha da Proposta de Pregos e Servigos, em anexo, assumindo inteira responsabilidade
por quaisquer erros e omissdes que venham a ser detectados quando de sua verificagéo.

O PRECO TOTAL para a execucdo dos servigos da Concorréncia em epigrafe ¢ de R$
[(valor por extenso em reais)], de acordo com as planilhas de pregos anexas.

Declaro que neste preco total j& estdo computados, seguros em geral, encargos da legislacéo
trabalhista e previdenciaria, dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total dos
servigos, bem como o lucro e demais elementos constantes do Edital.

A VALIDADE desta Proposta é de ___ [(por extenso)] dias corridos, contados da data da
abertura desta Concorréncia.

Atenciosamente,

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consadrcio
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 6 - PLANILHA DA PROPOSTA DE PRECOS E SERVICOS

Ao

Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servi¢os de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

(A ser apresentada em papel timbrado da
Licitante ou do membro lider do consorcio,
incluindo endereco postal completo, nimero
de telefone, fax e correio eletrénico)

[Local e data]

~ PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO QUANT | UN. UNITARIO TOTAL
R$ R$
I. SERVICOS-
Relatdrios de Andamento da Dragagem de
Aprofundamento (mensal das atividades de
1 fiscalizacdo de dragagem e de fiscalizacdo 10 més
ambiental, acompanhado por sondagens
batimétricas expeditas mensais)
Il. PLANOS DE TRABALHO
2 Plano de Trabalho da fiscalizacdo das obras 1 un
Plano de Trabalho da fiscalizacdo ambiental
3 1 un
das obras
Plano de Trabalho da execucdo de sondagens
4 S 1 un
batimétricas
I1l. RELATORIOS-
Relatdrios de Levantamentos Hidrograficos
5 cat. “A” iniciais e finais por trecho (LHPré, 22 un
LHP6s, LHManul, LHManu?2)
Relatdrios de Levantamentos Hidrograficos
6 cat. “B” por trecho (conclusdo de marcos 4 un
intermediarios)
7 Relatdrios Especificos de Fiscalizagdo 10 un
Relatério Final de Fiscalizagdo (das
8 atividades de fiscalizacdo de dragagem e de 1 un
fiscalizagdo ambiental)
TOTAL

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consdrcio

Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 7 - PLANILHA DE COMPOSIQAO DE PRECOS UNITARIOS

(A ser apresentada em papel timbrado da Licitante ou do
membro lider do consércio, incluindo endereco postal
completo, nimero de telefone, fax e correio eletrénico)

Ao

Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

ITEM UNIDADE | PRECO UNITARIO
1. EQUIPE TECNICA DE APOIO A FISCALIZACAO
1.1. Chefe da Equipe Técnica R$/més
1.2. Assessor Ambiental R$/més
1.3. Assessor Hidrografico R$/més
2. EQUIPE TECNICA COMPLEMENTAR
2.1. Técnico em Desenho R$/més
2.2. Técnico em Administragao R$/més
2.3. Técnico em Hidrografia R$/més
2.4. Técnico em Desenho R$/més
2.5. Técnico em Meio Ambiente R$/més
2.6. Outros Profissionais (discriminar por cargo) R$/més
3. EQUIPAMENTOS E IMOVEIS
3.1. Imdvel (discriminar) R$/més
3.2. Equipamentos e servi¢os de informética (discriminar por equipamento) R$/més
3.3. Equipamentos de Maregrafia., Oceanografia e Topografia. R$/més
3.4. Equipamentos de Eco Mono Feixe com DGPS R$/més
3.5. Equipamentos de Eco Multi Feixe com DGPS R$/més
4. LOGISTICA
4.1. Passagens Aéreas R$/més
4.2. Diaria R$/dia
4.3. Combustivel (discriminar por tipo) R%/I
4.4. Veiculo (discriminar por veiculo) R$/més
4.5. Embarcacao de apoio portuério (discriminar) R$/més

Nota: Os precos unitarios informados deverdo estar em conformidade com i tem 19.4 deste Edital.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consadrcio

Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 8: DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE AO CADASTRO NO SISTEMA DE
CADASTRAMENTO UNIFICADO DE SERVICOS
GERAIS - SICAF

(art. 32, § 2° da Lei n° 8.666/93)

(aplicdvel as Licitantes que optaram pela habilitacdo parcial, através do SICAF)

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizacdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , heste ato representada por [nome do responsavel ou representante
legal] , abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que ap6s o seu cadastro
no Sistema de Cadastramento Unificado de Servigos Gerais - SICAF ndo subsistem fatos
supervenientes que a impecam de participar da presente licitagao.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consdrcio
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 9 - CERTIFICADO DE VISITA

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

A [Autoridade Portuéria] , CNPJ n° , heste ato
representada por [nome do representante da Administracdo do Porto, abaixo assinado,
CERTIFICA que o (a) engenheiro(a) Responsavel Técnico(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CREA n°
, representante da [Empresa] , Visitou nesta data o local
dos servicos objeto da licitacdo em epigrafe, tomando conhecimento de todas as suas
particularidades ambientais e condicionantes, das condi¢des hidrologicas e climéaticas que
possam afetar sua execucdo, a localizacdo e &reas a serem implantados os programas de
monitoramentos ambiental, bem como dos locais e formas de descarte de materiais dragados,
conhecendo, assim, eventuais dificuldades e nivel de complexidade para a execucdo desses
Servigos.

[Local e data]

Assinatura do Representante da Administragéo do Porto
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 10

Ao

- DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTO(S) DE MEDICAO

Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa]

, neste ato representada por [nome do responsavel ou representante

legal]

abaixo assinado DECLARA:

que disponibilizara o(s) equipamento(s) de medigdo em tipo, capacidade e
quantidade, adequados & execucdo dos servigos, nos prazos definidos no
Edital, de modo a permitir a prestacdo dos servicos de apoio a fiscalizagéo
das obras de dragagem de aprofundamento nos acessos aguaviarios aos
Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA referidos na presente licitagdo,
dentro do prazo maximo definido, com as especificacdes no minimo iguais
ou superiores as estabelecidas no item 2 — Escopo dos Servicos, do Anexo
Il — Termos de Referéncia da Fiscalizagéo:

que tem conhecimento que as propostas cujas especificagdes acima
mostrem-se comprovadamente incompativeis serdo desclassificadas;

que qualquer inverdade manifestada nesta Declaragdo, que venha a ser
constatada, serd motivo de desclassificacdo ou anulagdo do contrato, com
aplicacdo das penalidades cabiveis.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consércio

Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 11 - DECLABAQAO DE DISPONIBILIDADE DE
EMBARCACAQO DE APOIO PORTUARIO

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , neste ato representada por [nome do responsavel ou representante
legal] abaixo assinado DECLARA:

e (que dispora, na data da efetiva realizacdo dos servicos, de embarcagao
adequada a execugdo dos servigos técnicos especializados de apoio a
fiscalizacdo da obra de dragagem por resultado nos acessos aquaviarios
aos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA,;

e que qualquer inverdade manifestada nesta Declaracdo, que venha a ser
constatada, serd motivo de desclassificacdo ou anulagdo do contrato, com
aplicacdo das penalidades cabiveis.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 12 - DECLARACAO DE OPCAO PELA CONSULTA DA
HABILITACAO PARCIAL PELO SISTEMA DE
CADASTRAMENTO UNIFICADO DE SERVICOS
GERAIS - SICAF

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , neste ato representada por [nome do responsavel ou representante
legal] , abaixo assinado, DECLARA que a verificagdo da sua habilitacdo
parcial serd realizada por consulta on line ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO
DE SERVICOS GERAIS - SICAF.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consdrcio
Nome, Cargo e n° da identidade

Edital_sep_pr_15_2009_FSCZ_AratuSalvador.doc 57



MODELO 13 - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE CONDENAQ@O
DE CRIME AMBIENTAL ou SANCAO
ADMINISTRATIVA

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa] , inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da
Lei, que ndo lhe foi imposta pena de interdigdo temporaria de direito, a que se refere o art. 10 da
Lei n®9.605, de 12/02/1998, e nem sangdo administrativa restritiva de direito, conforme previsto
no artigo 72, inciso XI, c/c o parégrafo 8°, inciso V, da Lei n® 9.605, de 12/02/1998.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consdrcio
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 14 - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE

Ao

PROPOSTA

Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

[Empresa/Consorcio] , doravante
denominada [Empresa/Consorcio], por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , para fins do disposto no

item 17.3.1 .f do Edital N° 15/2009, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do
Cddigo Penal Brasileiro, que:

a)

b)

d)

a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo [Empresa/Consorcio], e
que o contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Edital SEP/PR N° 15/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intencédo de apresentar a proposta anexa nédo foi informada a, discutido com ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital SEP/PR N° 15/2009, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital SEP/PR N° 15/2009 quanto a participar
ou ndo da referida licitacéo;

que o conteldo da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital
SEP/PR N° 15/2009 antes da adjudicagdo do objeto da referida licitacéo;

que o contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Especial de
Portos da Presidéncia da Republica antes da abertura oficial das propostas; e

que est4 plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragdo e que seu representante
detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

[Local e data]

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa/consdrcio
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 15 - DECLARACAO DE COMPROMISSO PARA INTEGRAR A
EQUIPE TECNICA

Ao
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo de Fiscalizagdo de Obras e Servi¢os de Dragagem

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/2009

BU, e , portador do documento de identidade nUmero.........cccouvne. ,
residente  EM.....ccccevevvciieeee i , Cidade de....ccoovveveiiinerinnn, , Estado de......c.......... ,
..................... , declaro para os devidos fins que me comprometo a participar da equipe da
empresa (consorcio) , No processo de licitagdo referente a Concorréncia Publica
n° .../.2009, cujo objeto é a .“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A
FISCALIZACAO DA OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS
AQUAVIARIOS AOS PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA E DO
CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ORGAOS
DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE PARA ESTA OBRA.

[Local e data]

Assinatura do Profissional
Nome, Cargo e n° da identidade
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MODELO 16 -

ORDEM DE SERVICO

PRESIDENCIA DA REPUBLICA OBRA: ORDEMDE SERVICO
CONTRATADO: Ne
TERMO DE AJUSTE E ADITIVO
ADITIVO:
INICIO: CONCLUSAO: Obs.Prego referente ao més

VALOR DO DO CONTRATO EM VIGOR:

SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS

DADOS CONTRATUAIS

QUANTIDADES AUTORIZADAS

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UN

QUANTIDADE TOTAL

POR O.S.
ANTERIOR

ESTAOS.

ACUMULADO

I. SERVICOS

Relatérios de Andamento (mensal das atividades de|
fiscalizac@o de dragagem e de fiscalizacdo ambiental,
acompanhado por sondagens batimétricas expeditas
mensais)

Il. PLANOS DE TRABALHO

Plano de Trabalho da fiscaliza¢&o das obras

Plano de Trabalho da fiscalizacdo ambiental das
obras

Plano de Trabalho da execucdo de sondagens
batimétricas

Ill. RELATORIOS

Relatérios de Levantamentos Hidrograficos cat. “A”
iniciais e finais por trecho (LHPré, LHP6s, LHManul,
LHManu2)

Relatérios de Levantamentos Hidrograficos cat. “B” por|
trecho (conclusdo de marcos intermediarios)

Relatérios Especificos de Fiscalizagédo

Relatério Final de Fiscalizacdo (das atividades de|
fiscalizacé@o de dragagem e de fiscalizag&o ambiental)

Edital_sep_pr_15_2009_FSCZ_AratuSalvador.doc

61



SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA No. 15/2009

“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA
OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS
PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA”

ANEXO Il - TERMOS DE REFERENCIA DA FISCALIZACAO
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1. OBJETIVOS

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer as normas e critérios para o
processo licitatério, bem como as condi¢Bes técnicas a serem observadas nos
servicos especializados de apoio & fiscalizacdo das obras de dragagem nos
acessos aquaviarios aos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA.

1.1. O objetivo da Contratada é a prestacdo de servigos técnicos especializados de
apoio a fiscalizacdo da obra de dragagem por resultado nos acessos aquaviarios
aos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA, dentro dos padrdes recomendados
pela Contratante, fazendo o0 controle de sua execugdo mediante
acompanhamento permanente e analise das informacgdes técnicas determinadas
por ensaios, levantamentos ou estudos especificos, com total obediéncia as
normas da ABNT, da Marinha do Brasil, do IBAMA e as especificagdes de

projeto.
2. ESCOPO DOS SERVICOS
2.1. O escopo dos servigos diz respeito & contratacdo de servicos de apoio a

fiscalizacdo das obras e é composto pelas atividades e equipamentos, descritos
no item Atividades de Logistica, a seguir discriminados.

2.2. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO:

a) Elaborar e atualizar um plano de trabalho de apoio a fiscalizacéo
das obras de dragagem,;

b) Elaborar, e atualizar, um plano de trabalho de apoio a fiscalizagdo
ambiental das obras; e

c) Elaborar e atualizar um plano de trabalho de sondagens
batimétricas.

2.3. ATIVIDADES DE CONTROLE:

a) Criar e manter atualizado um sistema de registro de informacdes
basicas referentes a execucdo das obras;

b) Acompanhar as medidas de atendimento as questdes de meio
ambiente, durante a execucdo das obras;

c) Apoiar a fiscalizacdo técnica de execucdo, com observancia das
normas técnicas e de seguranca apliciveis;

d) Executar e atestar as medic¢des das obras de dragagem realizadas;

e) Apoiar o cumprimento do disposto no Anexo IIl - Caderno de
Encargos da Dragagem, constante do processo licitatdrio para a
dragagem de aprofundamento dos portos de Salvador-BA e de
Aratu-BA, no que se refere a Fiscalizacgéo.

f) Acompanhar o plano de execucgdo das obras e do contrato em
andamento relativos & implantacdo das obras, mediante técnicas
que permitam projetar prazos, custos e pagamentos;

g) Exigir, da empresa que estard realizando a dragagem, a
conservacdo das instalacbes permanentes, provisorias e das
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embarcacBes, cumprimento das normas técnicas de dragagem,
adogdo de medidas de seguranga e higiene no trabalho,
disciplina, vigilancia, limpeza, iluminacdo e sinalizacdo dos
locais de trabalho e adjacéncias;

h) Exigir, da empresa que estard realizando a dragagem, o
atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos
previstos nos termos do licenciamento ambiental, produzindo
relatorios especificos para a instrugdo do licenciamento de
operacao;

i) Preparar e manter Livro de Ocorréncias para registro dos fatos
diarios;

j) Arquivar toda a documentacédo de fiscalizacdo para ser repassada
a SEP/PR na conclusdo dos servigos;

k) Realizar as sondagens batimétricas;

I) Executar os trabalhos de gabinete decorrentes das sondagens
batimétricas;

m) Controlar efetivamente o cuidado dos operadores da draga
quanto a utilizacdo de overflow, que deverd ser realizada com
descarga submersa e ser limitada a 40 minutos ou até que a
densidade da nuvem coloidal da cisterna atinja 1,3;

n) Elaborar Relatérios de Andamento, de LH, Ambiental e
Especificos de acordo com as exigéncias da SEP/PR; e

0) Elaborar o Relatorio Final de Apoio a Fiscalizacéo.
ATIVIDADES DE CONSULTORIA:

a) Opinar sobre problemas especificos das dragagens e problemas de
operacdo encontrados;

b) Articular as agbes do Contrato com setores técnicos da SEP/PR;

c) Prestar apoio técnico a Fiscalizagdo, envolvendo a confeccdo e
interpretacdo de plantas e outros desenhos de engenharia,
preparacdo de especificagbes complementares adicionais,
orientacdes técnicas, modificagbes de projeto e outros que se
fizerem necessérios:

d) Analisar os programas de execugcdo das obras, propostos pela
empresa que estard realizando a dragagem de aprofundamento;

e) Verificar e analisar o cronograma fisico-financeiro previsto de
execugdo das obras;

f) Propor medidas a serem tomadas para cumprimento dos
cronogramas de execucdo e demais dispositivos contratuais das
obras, assim como para a recuperagdo dos eventuais atrasos que
possam surgir durante o andamento das obras;

g) Assistir na emissdo de ordens e certificados & empresa que estara
realizando a dragagem de aprofundamento e avaliagdo das
solicitacdes por ela emitidas;
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h) Manter um sistema de controle de custos e procedimentos para a
administracdo do Contrato;

i) Avaliar periodicamente as estimativas de custos e quantitativos
das obras;

j) Elaborar registros comparativos, por itens de obra, entre as
quantidades previstas e executadas;

k) Apropriar o0s custos unitarios dos servigos, visando o
aprimoramento dos coeficientes /indices de producdo da SEP/PR.

2.5. ATIVIDADES AMBIENTAIS:

a) Acompanhar a execugdo dos programas ambientais, em todos os
seus aspectos, na forma definida pelo érgdo ambiental,

b) Verificar se esta sendo cumprido, em todas as etapas de execucéo
dos servigos, o atendimento a todas as condicionantes e
instrugBes contidas em todas as Licengas Ambientais emitidas,
no Relatério Ambiental Simplificado e no PBA;

c) Acompanhar o controle dos cuidados dos operadores da draga
quanto & minimizacao da turbidez do material de overflow;

d) Verificar se o processo de despejo dos sedimentos estd sendo
realizado dentro das coordenadas que definem a &rea de
disposicdo final/ area de despejo seguindo a programacgdo de
distribuicdo em toda a sua area conforme a Licenca ambiental,;

e) Verificar se estdo sendo cumpridas todas as providéncias de
ordem legal, em especial as que contemplam a MARPOL,
NORMAM, NBR 10.004 e a Lei n. 9.966/00 no tocante aos
residuos gerados pelas embarcacdes e aqueles recolhidos durante
0 processo de dragagem;

f) Dar conhecimento & Fiscalizagdo sobre ocorréncia de quaisquer
acOes incorretas ou que possam causar riscos ambientais, ou
ainda que estejam em desacordo com normas e determinagdes
agqui mencionadas;

g) Acompanhar com precisdo o atendimento aos procedimentos de
dragagem e disposicdo final dos sedimentos caracterizados com
nivel de contaminagédo diferenciada e o monitoramento ambiental
previsto para o material

h) Dar conhecimento imediato & Fiscalizacdo na ocorréncia de
acidentes ou geracdo de impactos ambientais negativos, seja no
meio bidtico, fisico ou sécio-econdmico, bem como tomar as
providéncias no sentido de acionar as autoridades competentes
visando minimizar os efeitos indesejiveis do evento.

i) Acompanhar as atividades de controle e monitoramento ambientais
previstas em todas as etapas da execucdo das obras e, ainda, aquelas
necessarias a mitigacdo dos impactos ambientais estabelecidas nos termos
de licenciamento do projeto a serem implementados ao longo da obra,
verificando o fiel cumprimento das diretrizes estabelecidas para o canteiro
de obras, areas de protecdo ambiental (reserva legal e preservacao
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permanente), areas de despejo e disposicdo de residuos (Para as obras de
Salvador, a Licenca Prévia N°. 292/2008, expedida pelo IBAMA em
03/12/2008, com validade até 03/12/2012; a Licenca de Operagdo N°.
638/2007, expedida pelo IBAMA em 06/08/2007, retificada em
04/12/2008 e valida até 04/12/2010, a Portaria IMA N° 10233 26/11/2008,
a Autorizagcdo Ambiental expedida por Portaria IMA N°. 9.910, publicada
no D.O.E, em 30 e 31/08/2008, prorrogada pela Portaria IMA N° 11.331,
de 29/07/2009, até 31/08/2010, o EIA/RIMA e o Pré-projeto do PBA -
Programa Bésico Ambiental; e para o Porto de Aratu, a Autorizagdo
Ambiental expedida por Portaria IMA N° 9.806, publicada no D.O.E. em
15/08/2008 e Portaria IMA N° 10.384, de 19/12/2008, prorrogada pela
Portaria IMA N° 11.317, de 28/07/2009, até 15/09/2010, o Estudo
Ambiental e o Pré-projeto do PBA — Programa Basico Ambiental, e,
ainda, ciéncia da emissdo posterior, antes da assinatura do contrato, da
Licenca de Instalacdo (LI) da &rea com suas respectivas condicionantes a
serem atendidas no processo de execucdo da obra; constantes do Anexo VI
e do Anexo VII deste Edital).

j) Avaliar e emitir parecer sobre os relatdrios produzidos pela
empresa que estard realizando a dragagem de aprofundamento
relativo as atividades ambientais, informando seu andamento e
sugerindo correcdes e/ou adequagdes.

k) Manter, no periodo de execucdo das obras, entendimento com 0s
6rgdos ambientais do Estado e do Municipio na conducdo de
assuntos de interesse do projeto, quando solicitado e
devidamente orientado pela Fiscalizagéo;

I) Estabelecer mecanismos de integracdo com equipes de outras
empresas, que prestem ou que vierem a prestar servigos ligados a
dragagem de aprofundamento;

m) Emitir boletins semanais de acompanhamento sobre as atividades
ambientais; e

n) Acompanhar a execugao dos seguintes programas:
PORTO DE SALVADOR:
LP 292/2008 e LI/LO a ser expedida antes da assinatura do Contrato:
1) Gestdo Ambiental;
2) Compensagéo de Pesca;

3) Educacdo Ambiental,

4) Monitoramento da Macrofauna Bentdnica de Substratos Inconsolidados;
5) Monitoramento da Macrofauna Bentonica de Substratos Consolidados;
6) Controle de processos erosivos para o aterro hidraulico;

7) Monitoramento da qualidade da agua;

8) Monitoramento Geoquimico;

9) Compensagdo Ambiental;

10) Monitoramento da ictiofauna;
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11) Monitoramento da Comunidade Bentdnica nas éareas de dragagem e
descarte;

12) Plano de Acdo Emergencial e Prevencédo de Acidentes;
13) Comunicagdo Social;
LO 638/2007
14) Monitoramento Ambiental da dragagem;
15) Gerenciamento de residuos solidos;
16) Comunicagéo Social;
17) Educagdo Ambiental;
PORTARIA IMA 9.910 , de 29/08/2008

18) Monitoramento da Qualidade das aguas e sedimento;

19) Monitoramento da ecotoxidade;
20) Monitoramento da Biota;
21) Monitoramento da Ictiofauna;
22) Programa de treinamento dos funcionarios das empresas contratadas;
23) Programa de gerenciamento de residuos;
24) Programa de Comunicagdo Social;
25) Programa de Educacdo Ambiental;
26) Monitoramento da Comunidade Bentonica;
27) Monitoramento fisico-quimico e bioldgico;
28) Monitoramento do zoopléancton;
29) Monitoramento do fitoplancton;
30) Supervisdo Ambiental.

PORTO DE ARATU:

PORTARIA IMA 9.806, de 15/08/2008

31) Monitoramento Ambiental da dragagem (qualidade da &gua, qualidade de
sedimentos, monitoramento de ecotoxidade e da biota);

32) Monitoramento de qualidade da agua e sedimentos;

33) Monitoramento da Comunidade Bentonica;

34) Monitoramento da Ictiofauna;

35) Monitoramento fisico-quimico e bioldgico;

36) Estudo de Andlise de Risco;

37) Plano de Emergéncia Individual,

38) Programa de Treinamento de Funcionarios das Empresas Contratadas;
39) Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos;

40) Programa de Comunicacéo Social;
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41) Programa de Educagdo Ambiental;
42) Programa de Supervisdo Ambiental

2.6. ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO INTERNA ligadas a:
a) Pessoal;
b) Almoxarifado e equipamentos;
c) Veiculos e embarcagoes; e
d) Escritorio.
2.7. ATIVIDADES DE MOBILIZACAO E DE DESMOBILIZACAO:

a) Tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo da Equipe
Técnica de Apoio & Fiscalizacdo, equipamentos, moveis,
utensilios, veiculos, instalacBes e outras para possibilitar o inicio
dos servigos nos prazos contratuais, apos a emissdo da Ordem de
Servigo especifica;

b) Tomar todas as providéncias relativas & desmobilizacdo da Equipe
Técnica de Apoio & Fiscalizacdo, equipamentos, moveis,
utensilios, veiculos, instalagcdes e outras para possibilitar o
téermino dos servigos nos prazos contratuais, bem como
providenciar a total limpeza de detritos e materiais das areas
recebidas para utilizagéo.

2.8. ATIVIDADES DE LOGISTICA:

a) Instalar um escritério de campo nas proximidades do local dos
servicos, para atender a Equipe Local;

b) Arcar com suas despesas de agua, luz, limpeza, conservacéo,
telefonia, copias, fac-simile, correio, informatica (computadores,
impressora, scanner, plotter, internet, softwares, etc...) e
materiais de escritorio; e

c) Ter a sua disposi¢do e da Fiscaliza¢do, durante todo o prazo do
contrato, veiculos e embarcacBes para a realizacdo do apoio a
fiscalizacdo, compativeis com o tamanho e prazo dos servigos,
dispondo também de motoristas, combustivel, manutencdo e
seguro, para atender aos servigos durante todo o prazo de
vigéncia do Contrato;

d) Ter & sua disposi¢do, durante todo o prazo do contrato, 0s
seguintes equipamentos e sistemas:

d.1) Sistema de posicionamento “DGPS” submeétrico, dindmico,
em tempo real, dotado de recepcdo da correcdo diferencial
via satélite.

d.2) Sistemas de batimetria - ecobatimetros (multifeixe e
monofeixe), com capacidade de operacdo até a
profundidade de 100 metros, preciséo de 0,5% da
profundidade medida e resolucdo de 10 centimetros,
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

operando com transdutor de frequéncia igual ou superior a
200KHz.

d.3) Sistema de navegagdo/processamento - para navegagao,
aquisicdo e integracdo dos dados de posicionamento e
batimetria, em tempo real, processamentos preliminar e
final dos dados, devera ser utilizado software Hypack da
Hypack Inc, ou similar;

d.4) Nivel e acessorios de topografia;

d.5) Compensador de ondas com acuracia dinamica de 5cm ou
5% da altura da onda;

d.6) Sistema de processamento dos dados obtidos durante os
servicos de campo (batimetria, nivelamento, leituras de
maré etc);

d.7) Pacote de softwares de escritério e de desenho para
confeccdo/edicdo dos relatorios e desenhos finais do
levantamento hidrogréafico; e

d.8) Plotter para impressédo dos mapas e desenhos.

EQUIPE TECNICA

A Equipe Técnica de Apoio a Fiscalizacdo deverd ser composta, durante a
dragagem de aprofundamento, no minimo de:

a) 1 (um) Engenheiro Civil Sénior que atuard como coordenador do
Contrato no cargo de Chefe da Equipe Técnica e responsavel
pelo plano de fiscalizacdo das obras de dragagem,;

b) 2 (dois) Oceandgrafos Plenos, ou Bidélogos Marinhos Plenos, no
cargo de Assessor Ambiental, para serem responsaveis pelo
plano de monitoramento ambiental das obras; e

c) 1 (hum) Profissional de Nivel Superior Pleno habilitado em
Hidrografia (conforme itens 2.2.10 e 2.2.11 do Anexo 8 da
Portaria MB n°® 121/03), no cargo de Assessor Hidrografico, para
ser responsével pelo plano de sondagens batimétricas.

Todos os membros da Equipe Técnica de Apoio a Fiscalizacdo deverdo ficar
permanentemente no local da obra, ndo podendo ser utilizados em outros
Servigos.

A Equipe Técnica de Apoio a Fiscalizacdo poderd ser complementada com
técnicos de nivel médio ou superior em cada uma das especialidades de
desenho, administracdo, hidrografia e meio ambiente, além de motorista.

A substituicdo de membros da Equipe Técnica somente ocorrera mediante
autorizacdo expressa da Supervisdo, conferida apds andlise de solicitacdo
formal e circunstanciada.

A Contratada devera prover & Equipe Técnica o quantitativo de Técnicos de
Nivel Médio e Auxiliares suficiente para a boa execucdo dos servicos.
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4. CRITERIOS DE JULGAMENTO

1.2. A avaliagdo da PT2 - Capacitagdo Técnico-Profissional serd feita pela
quantidade de atestados apresentados pela Licitante para a Equipe Técnica
como um todo e ndo individualmente por cada profissional que compde essa
Equipe Técnica.

1.3. A Nota Técnica (NT) seré calculada pelo somatorio dos pontos obtidos em cada
um dos itens conforme quadro a seguir:

Item NOTA DA PROPOSTA TECNICA = NT Pontuagao
maxima
PT 1 - Capacitagdo Técnico-Operacional da Empresa 30

Gerenciamento, supervisdo, execugdo ou fiscalizacdo de
A dragagem, registrados no CREA [minimo de 1 (hum) e maximo 20
de 2 (dois), cada um valendo 10 (dez) pontos].

Levantamentos hidrograficos, na categoria A ou com
B ecobatimetro multifeixe, registrados no CREA [minimo de 1 10
(hum) e méaximo de 2)dois), cada um valendo 5 (cinco)pontos].

PT 2 — Capacitagdo Técnico-Profissional 70

Gerenciamento, supervisdo, execu¢do ou fiscalizacdo de
dragagem, emitido por 6rgdo ou empresa publica e/ou empresa
privada [minimo de 1 e maximo de 5 (cinco), cada um valendo 6
(seis) pontos].

30

Gerenciamento, supervisdo, execu¢do ou fiscalizacdo de plano
ambiental, emitido por 6rgdo ou empresa publica e/ou empresa
privada [minimo de 1(hum) e méaximo de 4 (quatro), cada um
valendo 4 (quatro) pontos)].

16

Levantamentos hidrograficos, na categoria A ou com
ecobatimetro multifeixe, emitido por 6rgdo ou empresa publica
[minimo de 2 (dois) e maximo de 6 (seis), cada um valendo 4
(quatro) pontos].

24

1.4. Deverédo ser apresentados documentos (atestados, declaragdes, ART,...) pelo
Engenheiro Sénior Coordenador do Contrato, pelo menos na area de dragagem,
sob pena de desclassificacdo da proposta técnica.

1.5. Serd atribuida nota zero para os itens ndo apresentados.

1.6. Serdo desclassificadas propostas que ndo apresentarem atestados ou o0s
apresentarem em quantidade inferior & minima para os itens nos quais uma
quantidade minima seja exigida.

1.7. Serdo desclassificadas as propostas cujo valor de NT for inferior a 50
(cinquenta) pontos e/ou as Propostas que apresentarem qualquer das notas
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parciais (PT1 ou PT2) inferiores a 50 % (cinquenta por cento) da Pontuagdo
Maxima.

1.8. Somente sera aberto o envelope n°® 3 da empresa ou consorcio que obtiver
pontuacdo igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos do somatério de PT1 e
PT2 da qualificacdo técnica e que ndo tenha sido desclassificada por
descumprimento de qualquer exigéncia do Edital ou seus Anexos.

5. CLAUSULAS ESPECIFICAS

5.1. A Contratada devera se comunicar com a Fiscalizacdo, por escrito; caso ocorra
a comunicagdo via telefone, ela deve ser confirmada posteriormente por
escrito.

5.2. A Contratada deverd apresentar & SEP/PR, para aprovacéo, os planos citados no

item 2.2 deste Anexo Il - Termos de Referéncia, antes do inicio dos servicos,
indicando os responsaveis por cada atividade, seu pessoal envolvido e sua
localizacdo.

5.3. A Contratada terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em atividades
distintas das do item 2 — Escopo dos Servigos, acima, desde que sejam
harmonizadas num planejamento integrado.

5.4. Os cronogramas fisico-financeiros poderdo ser revistos e ajustados, mediante
aprovagéo das partes:

a) A Contratada devera apresentar, no 1° relatério (andamento ou
especifico), novos cronogramas atualizados e  assim,
sucessivamente, nos demais relatérios;

b) O cronograma fisico-financeiro devera conter as datas previstas
para 0 inicio e término de cada etapa dos trabalhos,
relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos;

c) O cronograma fisico financeiro deverd contemplar a participacéo
dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas
dos servigos, bem como as datas previstas para as reunifes a
serem realizadas com a Fiscalizacéo;

d) As alteragbes dos cronogramas, ainda que aprovadas pela
Fiscalizacdo, ndo constituirdo motivo para a prorrogacdo do
prazo da vigéncia do contrato;

e) As modificagGes nos prazos parciais dependem de concordancia
prévia da Fiscalizacdo e ndo poderdo acarretar mudancgas no
prazo final estabelecido; e

f) A Contratada deverad elaborar cronograma de utilizacdo de
pessoal, indicando claramente, o periodo de permanéncia dos
membros de suas equipes na execug¢édo dos servigos.

5.5. Os prazos para andlise, pela SEP/PR, dos Relatérios e documentos
apresentados, deverdo estar previstos no cronograma, 10 (dez) dias Uteis
contados do dia seguinte do recebimento desses documentos:
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a) Os Relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para
as corregdes e complementacdes necessérias, de acordo com as
analises a serem encaminhadas a Contratada;

b) A SEP/PR acompanhara os trabalhos, objetivando o cumprimento
dos prazos anteriormente definidos; e

c) A relacdo dos relatérios, produtos e servigos, previstos na
proposta e respectivo cronograma de entrega, sdo O0sS
instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcancara tal
objetivo.

5.6. A Contratada e a Fiscalizacdo manterdo, durante o desenvolvimento dos
trabalhos, a necesséria comunicagéo, para facilitar o acompanhamento e a
execucdo do Contrato, podendo a SEP/PR convocar, para esse fim, quantas
reunides forem consideradas necessarias.

5.7. As reunifes, a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada
em ata formalizada objetivara discutir problemas surgidos no desenvolvimento
dos trabalhos, sendo que:

a) A Contratada fara exposigfes complementares e especificas sobre
0 desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos,
inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas
no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus
requerimentos de orientagdes;

b) A Fiscalizacdo comunicard & Contratada as orientacdes
necessdrias ao desenvolvimento dos servigcos referentes as
matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) As reunifes mensais deverdo estar previstas no cronograma a ser
apresentado e realizadas ap6s a entrega dos relatérios e do prazo
de analise dos mesmos pela SEP/PR; e

d) Os custos destas reunides deverdo estar previstos no valor total do
contrato.

5.8. A Fiscalizag8o abrird, a partir do inicio dos servicos, livro denominado Diario
de Ocorréncias, cujo preenchimento e guarda ficara a cargo da Contratada, no
escritorio de campo:

a) As folhas do Diéario serdo devidamente numeradas e rubricadas
pelos representantes da Contratada e da Fiscalizagéo; e

b) As instrucdes da Fiscalizagdo e as solicitagbes e reivindicagdes da
Contratada serdo registradas no Diario de Ocorréncias.

5.9. A Contratada devera equipar seu escritorio permitindo ampla comunicagdo com
a SEP/PR, e informando seus telefones para fax e enderegos de seu correio
eletronico.

6. ELABORACAO DE RELATORIOS
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6.1. Os Relatorios e documentos deverdo ser produzidos separadamente, para cada
fase de desenvolvimento dos servigos, sendo que os Relatérios devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informacdes que exigem tratamento espacial deverdo
ser apresentados em sistema geografico de informagdes, com
utilizacdo de cartografia na escala 1:2.000, de forma a permitir a
sobreposicdo de temas e a interpretagdo conjunta dos mesmos;

b) Os textos dos relatorios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem
ser fornecidos, também em meio digital, de forma a serem
editados e reeditados pela SEP/PR; e

c) Os resultados dos servicos devem ser objeto de relatorios
sucintos, facilmente compreensiveis, com material de apoio para
divulgacédo e apresentacdo publica.

6.2. A Contratada emitird os seguintes relatorios, conforme cronograma fisico-
financeiro:

a) Relatorios de Andamento - a serem fornecidos mensalmente a
SEP/PR, contendo resumo normalizado da situacdo fisica
financeira do Contrato em andamento (cumprimento da
programagao, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e
projecdes de prazos e custos), dividido em trés volumes, sendo o
primeiro referente a fiscalizacdo de dragagem, o segundo
referente & fiscalizacdo ambiental e o terceiro contendo
sondagens batimétricas expeditas realizadas com intervalos ndo
superiores a 30 (trinta dias em toda a area do projeto bésico de
dragagem;

b) Relatérios Especificos de Apoio a Fiscalizacdo - a serem
apresentados por solicitagdo da SEP/PR, e/ou imprescindiveis em
determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para
cada especialidade ou tema, com as informacdes referentes as
fontes de dados, metodologias, programas ambientais, PBA,
memorias de célculo e especificacdes técnicas adotadas,
avaliagdo critica sobre a adequacdo ou caréncia dos dados
disponiveis, bem como recomendacdes para aprimoramento, a
serem integrados no Relatério Final de Apoio a Fiscalizacgéo;

c) Relatérios de Levantamento Hidrografico (LH) - a serem
apresentados quando for realizado um levantamento hidrogréafico
em um trecho (ou no canal como um todo) antes, durante ou apos
as dragagens de aprofundamento, seguindo as especificacdes do
Centro de Hidrografia da Marinha. Realizados na “categoria A”
para 0s marcos iniciais e finais de cada trecho (LHpré, LHpos,
LHmanul e LHmanu2); e na “categoria B” para 0s marcos
intermediarios. Conterdo a descricdo detalhada de todo o
levantamento de campo, processamento preliminar,
processamento final, relatorio fotogréfico, planta de localizacdo
e plantas batimétricas. Deverdo ser atendidas, integralmente, as
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especificagbes das normas reguladoras para desenvolvimento de
relatorio de LH;

d) Versdo Preliminar do Relatério Final de Apoio & Fiscalizacdo - a
ser apresentada, em nivel de minuta, ao final dos servi¢os, com
integracdo de todos dos Relatdrios e levantamentos batimétricos,
sintetizados, com énfase para os resultados obtidos, evitando-se
descricdes e justificativas de metodologias, que deverdo ser
incluidas como anexos, com as mem@rias de calculo e cépias dos
desenhos produzidos, para exame e aprovagdo da SEP/PR;

e) Versdo Definitiva do Relatério Final de Apoio & Fiscalizacdo -
deverd ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a
contar do comunicado de aprovacdo e/ou solicitacdo, pela
SEP/PR, de correcédo/revisdo da Versdo Preliminar; e

f) Sintese do Relatorio Final do Apoio a Fiscalizagdo - deverd
fornecer as informagdes referentes ao projeto em foco, de modo
sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de
divulgacdo, tecnicamente fundamentados e de facil compreenséo.

6.3. A Contratada deverd exercer controle de qualidade a respeito das informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza,
objetividade, consisténcia das informagdes e justificativas de resultados,
isentos de erros de portugués e de digitagédo, de modo a refletir seu padréo de

qualidade.
7. LEVANTAMENTO HIDROGRAFICO
7.1. Metodologia a ser seguida:

a) O levantamento deverd ser precedido do nivelamento das estagfes
maregraficas/fluviométricas a serem utilizadas na reducdo das
sondagens, visando verificar se as réguas instaladas estdo em
conformidade com a fichas de descrigdo existentes;

b) Deverdo ser registradas as leituras da maré por meio de
maregramas/fluviogramas ou de leituras de régua, em intervalos
ndo superiores a 15 minutos e com uma acuracia de 5¢cm;

c) Os levantamentos batimétricos serdo corrigidos do efeito da maré,
utilizando as estag6es maregréficas/fluviométricas e os niveis de
reducdo (NR) da DHN. Caso utilize-se uma estacdo que nédo seja
da DHN, devera ser realizado nivelamento entre uma RN da
estacdo utilizada e uma RN da estagdo da DHN mais préxima
existente na regido, a fim de se correlacionar os niveis de
reducgdo das estagles;

d) Diariamente, antes do inicio da sondagem, devera ser verificada a
integridade do sistema de posicionamento por satélite, colocando
a antena satelite sobre um ponto de referéncia de coordenadas
conhecidas e registrando no relatorio de andamento os resultados
desta comparagéo;
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e) Também devera ser executada uma calibracdo inicial dos sensores
do ecobatimetro (multifeixe para categoria A) - patch-test. A
realizagdo do procedimento e os respectivos resultados obtidos
deverdo ser registrados em relatério proprio e também anotado
na saida analégica do ecobatimetro;

f) Deverdo ser observados os seguintes procedimentos na utilizacao
do equipamento, que deverd operar com frequéncia igual ou
superior a 200KHz, visando garantir o nivel de acuracia do
equipamento:

f.1) calibragdo do sistema antes do inicio dos trabalhos — patch
test;

f.2) acompanhamento da validade do perfil de velocidade de
propagacdo do som na coluna d’agua;

f.3) Para categoria A, o afastamento entre as linhas de
sondagem devera ser igual a metade da largura de
varredura, implicando em uma superposicdo de 100% das
linhas de sondagem e uma ensonificagdo do fundo de
200%; e

f.4) verificagdo constante dos parametros empregados na coleta.

g) As profundidades deverdo ser reduzidas ao Nivel de Reducédo
(NR) da DHN para o local,

h) Ao final de cada dia de sondagem serd realizado o processamento
dos dados coletados no dia, de acordo com as especificacOes
técnicas S-44 da Organizacdo Hidrogréfica Internacional (OHI) -
e Instrucdo Técnica A-06A do Centro de Hidrografia da Marinha
do Brasil (CHM), de maneira a manter-se o controle diario das
areas sondadas, evitando-se deixar areas eventualmente ndo
levantadas (“feriados™);

i) As sondagens batimétricas realizadas serdo representadas em
plantas batimétricas nas escalas de 1:2.000, processadas a partir
dos softwares “Hypack” (processamento final das sondagens) e
“AutoCad” (apresentacgdo final da planta); e

j) De acordo com as normas do CHM as profundidades seréo
lancadas em cada planta batimétrica em metros e decimetros. O
intervalo entre as posic¢des fixas ndo excedera 4 (quatro) cm e o
espacamento entre as sondagens a serem langadas ndo excedera
0,5 (meio) cm, na escala da planta batimétrica.

7.2. O método utilizado no levantamento de campo, processamento dos dados,
producdo das plantas batimétricas e dos respectivos relatorios deverdo ser
desenvolvidos em estrita observancia as normas reguladoras da Marinha do
Brasil e da OHI, conforme abaixo:

a) S-44 - Standards for Hydrographic Surveys, OHI - International
Hydrographic Organization (5th Edition, February 2008);
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b) Portaria n°® 121/MB, de 23 de abril de 2003 — Aprova as Instrucdes
para Controle dos Levantamentos Hidrograficos pela Marinha do
Brasil;

c) Instrugdo Técnica A-06A — Estabelece os Procedimentos para
Levantamentos Hidrograficos Executados por Entidades Extra-
Marinha; e

d) Decreto-Lei n® 243, de 28 de fevereiro de 1967 - Fixa as
diretrizes e bases da Cartografia Brasileira.

8. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

8.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT:

a) A Contratada poderd substituir as da ABNT por normas aceitas
internacionalmente, desde que a SEP/PR considere que as
substitui¢cdes contribuem para melhorar as especificacdes; e

b) A Contratada deverd estar ciente de que as Normas Técnicas
relativas a mao-de-obra, materiais e equipamentos, referéncias a
marcas, nimero de catalogos e nomes de produtos citados nas
Especificacdes Técnicas, tém carater orientativo e ndo restritivo.

8.2. Unidades - os relatérios, desenhos, memoriais etc., deverdo obedecer as
unidades do Sistema Meétrico Internacional; havendo necessidade de citar
outras unidades, os valores expressos nestas serdo indicados entre parénteses,
ao lado da correspondente Unidade Oficial.

8.3. Redagdo - o projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente,
apresentados na Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos
especificos para os quais ndo haja tradugéo.

8.4. Numero de vias - os documentos serdo apresentados com as seguintes
quantidades:

a) Relatorio de Andamento e Relatério Especifico, em 2 (duas)
vias impressas e 2 (duas) vias em meio digital;

b) minuta do Relatério Final de Apoio a Fiscalizacdo, em 2 (duas)
vias impressas e 2 (duas) vias em meio digital;

c) Relatério de LH incluindo os documentos de concorréncia
(desenhos, especificacdes técnicas e planilha de quantidades), em
5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio digital; e

d) Relatério Final do Apoio & Fiscalizagdo, em 3 (trés) vias
impressas e 3 (trés) em meio digital.

8.5. Plantas Batimétricas Finais - Serdo coloridas, plotadas em papel sulfite
formato padrdo ABNT, Projecdo de Gauss, Sistema UTM, Datum WGS-84,
escala 1:2.000, contendo as sondagens batimétricas, em metros e decimetros, as
linhas de margem ao longo da area levantada, as isobatimétricas de metro em
metro, as fei¢cbes naturais e artificiais existentes, as anomalias de fundo
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8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

eventualmente identificadas, legenda, carimbo de identificacdo, caracteristicas
técnicas, cruzes de acerto, com coordenadas geogréficas (fora da &rea sondada)
nos 4 (quatro) cantos de cada folha, e demais informacdes de interesse.

Produtos Digitais - Os elementos produzidos deverdo ser entregues gravados
em meio digital (CD-R/DVD-R), sendo os arquivos digitais das plantas
batimétricas no formato DWG, a batimetria em formato XYZ e o relatério
descritivo e tabelas, respectivamente, nos formatos DOC e XLS.

RECEBIMENTO DO OBJETO

O encerramento dos servicos de apoio a fiscalizagdo das obras se daré depois de
concluidas as obras, entrega e aprovacédo, pela SEP/PR, do Relatério Final de
Apoio a Fiscalizacdo.

A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado acima é
condicionante para:

a) A emissdo pela SEP/PR do atestado de execugdo dos servigos;
b) A emissado do termo de encerramento fisico; e
c) A liberacédo da caucgédo contratual.

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais e as memorias de
célculo, as informagGes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos
servicos serdo propriedade da SEP/PR e seu uso, por terceiros, sé se realizara
por expressa autorizagdo da mesma.

CONDICOES GERAIS

A Contratada deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, no ambito interno e externo ao local de execugdo dos servicos,
obedecendo as instru¢fes advindas da Supervisdo, alem de evitar danos ou
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao
seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ele
causado a terceiros.

A Contratada é obrigado a obter, por sua conta, todas as licengas e franquias, e
ao pagamento de tributos e encargos municipais, estaduais e federais, que
incidirem sobre a execugéo dos servigos.
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SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR N° 15/2009

“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA
OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS
PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA”

ANEXO 11l - CADERNO DE ENCARGOS DA DRAGAGEM
(Texto transcrito do Edital de Concorréncia Publica Internacional SEP/PR N° 03/2009)
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1.1.

2.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

CADERNO DE ENCARGOS

OBJETIVO

Este Caderno de Encargos tem por objetivo especificar a metodologia de
execugédo dos servicos da obra de dragagem de aprofundamento nos canais de
acesso e bacias de evolugdo dos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA
descritas no Anexo V - Projeto Bésico de dragagem de aprofundamento do
leito marinho da bacia de evolucéo e canais de acesso dos portos de Salvador-
BA e de Aratu-BA.

EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE DRAGAGEM

Estes canais de acesso e bacias de evolucdo estdo identificados nos desenhos
constantes do Projeto Bésico de dragagem de aprofundamento do leito marinho
da bacia de evolugdo e canais de acesso dos portos de Salvador-BA e de Aratu-
BA da seguinte forma: Porto de Aratu — Trechos | a 1V; Porto de Salvador-BA
— Segdes 1 a 285.

Os dados complementares e as caracteristicas dos servicos de dragagem a serem

executados estdo contidos no Anexo V - Projeto Basico de dragagem de
aprofundamento do leito marinho da bacia de evolugéo e canais de acesso dos
portos de Salvador-BA e de Aratu-BA.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados nos servigos objeto desta Licitagdo deverdo
ter condigOes para dragar nas profundidades previstas, bem como possuir a
capacidade de desagregacdo de solo definidas no Projeto Bésico de dragagem
de aprofundamento do leito marinho da bacia de evolucdo e canais de acesso
dos portos de Salvador-BA e de Aratu-BA.

Os equipamentos supracitados deverdo estar em conformidade com as
exigéncias do Edital e normas vigentes da Marinha do Brasil.

Todas as licengas e autorizaces necessérias a serem obtidas junto a Capitania
dos Portos, no que se refere a operacdo das embarcagbes envolvidas na
execugdo dos servicos objeto desta Licitagcdo, sdo de Unica e exclusiva
responsabilidade do Contratado.

O Contratado deverd alocar equipamentos de forma a garantir a producéo
minima e os prazos mé&ximos estipulados no Projeto Béasico de dragagem de
aprofundamento do leito marinho da bacia de evolugéo e canais de acesso dos
portos de Salvador-BA e de Aratu-BA, de modo a permitir que se respeite o
estipulado nos cronogramas.

As embarcagdes a serem empregadas na realizagcdo dos servigos objeto desta
Licitacdo deverdo respeitar as Normas de Operacdo das Autoridades Portuarias
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

dos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA, em especial a velocidade de
operagéo.

O Contratado devera manter no local dos servicos um engenheiro devidamente
habilitado, como representante legal e responsavel direto pela execucdo dos
Servigos.

O Contratado devera possuir um diario de obras, onde sera devidamente
relatado o desenvolvimento dos servicos, devendo constar a respectiva
autenticacdo da Fiscalizacéo.

Para inicio dos servicos de dragagem objeto desta Licitacdo, o Contratado
devera dotar todos 0s seus equipamentos de sistema de rastreamento em tempo
real de posicdo (coordenadas) por satélite, ou similar. E, ainda, devera ser
prevista a instalagdo de sistema(s) de monitoramento de inicio e fim de
operagdo nos mecanismos que permitem sinalizar automaticamente a abertura e
fechamento dos mecanismos de descarga de material dragado.

O Contratado devera disponibilizar a SEP/PR e a Autoridade Portuaria, via
internet, as suas expensas, durante todo o prazo do contrato, acesso ao sistema
mencionado no item 3.8 deste Caderno de Encargos, por meio do qual sera
permitido realizar monitoramento remoto computadorizado de suas
embarcacdes nos locais a serem dragados, no trajeto, em dire¢éo, e em retorno
da &rea de descarte, bem como na area de descarte propriamente dita.

Esse sistema de rastreamento devera contemplar no entorno da area de descarte
uma cerca eletrnica, cujas coordenadas estdo no Projeto Basico de dragagem
de aprofundamento do leito marinho da bacia de evolugéo e canais de acesso
dos portos de Salvador-BA e de Aratu-BA.

Quando as embarcacdes do Contratado adentrarem no perimetro da &rea de
descarte protegida pela cerca eletronica, o sistema de rastreamento deverd
emitir automaticamente sinal sonoro e visual de alerta bem como quando abrir
as cisternas.

O citado sistema de rastreamento deverd permitir que a Fiscalizagdo emita
relatorios sobre as embarcacfes do Contratado, contendo datas, horarios e suas
respectivas coordenadas de posicéo.

N&o serd permitido, em hipétese alguma, que as embarcagbes do Contratado
operem sem o sistema de rastreamento de posigdo supracitado.

O Contratado somente podera retirar seus equipamentos dos Portos de
Salvador-BA e de Aratu-BA com a autorizagéo por escrito da SEP/PR.

Para cumprimento dos itens 3.16 a 3.18, o Contratado devera realizar reunido
com a SEP/PR, ou agente por ela designado, para acordar as formas de entrega
e de apresentacdo dos planos de trabalho e relatérios mensais a serem
encaminhados & SEP/PR.

Para efeito de planejamento ambiental, o Contratado deverd apresentar, antes do

inicio das obras um plano de trabalho de dragagem contendo: volumes de
material dragado e derrocado, locais e datas das operagdes (cronograma mensal
de execugdo), equipamentos utilizados, locais e formas de disposi¢cdo dos
sedimentos.
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3.17.

3.18.

3.19.

4.2.

5.2.

5.3.

5.4.

O Contratado, para efeito de acompanhamento ambiental, deverd no final de
cada més, enviar para a SEP/PR, ou agente por ela designado, relatorio de
planejamento dos servicos a serem realizados no més seguinte contendo:
volumes de material dragado e derrocado, locais e datas das operacOes
(cronograma mensal de execugédo), equipamentos utilizados, locais e formas de
disposicéo dos sedimentos.

O Contratado, para efeito de acompanhamento ambiental pela SEP/PR, ou
agente por ela designado, devera emitir no inicio de cada més relatério de
confirmagdo dos servigos realizados contendo as seguintes informacoes
relativas as operacbes executadas no més anterior: volumes de material
dragado, locais e datas das operacbes (cronograma mensal de execugéo),
equipamentos utilizados, locais e formas de disposi¢do dos sedimentos.

O Contratado, para efeito de acompanhamento ambiental pela SEP/PR, ou
agente por ela designado, devera emitir no inicio de cada més relatério de
confirmagdo dos servigos realizados contendo as seguintes informacoes
relativas as operacbes executadas no més anterior: volumes de material
dragado, locais e datas das operacbes (cronograma mensal de execucdo),
equipamentos utilizados, locais e formas de disposi¢do dos sedimentos.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos de dragagem, objeto desta Licitacdo, serd realizada
diretamente pela SEP/PR, ou por agente por ela designado capacitado para esse
fim, doravante tratada por Fiscalizacéo.

As autorizacBes necessarias para a execucdo dos levantamentos batimétricos
atinentes a Fiscalizacdo e a SEP/PR, ou agente por ela designado, assim como
aquelas executadas pelo Contratado, serdo obtidas junto ao Centro de
Hidrografia da Marinha, sob exclusiva responsabilidade dos respectivos
executores, em conformidade com a Portaria n°® 121/MB de 23/04/2003,
disponibilizada no sitio https://www.mar.mil.br/dhn/chm.

METODOLOGIA DE EXECUGAO DAS OBRAS DE DRAGAGEM

Os Marcos Contratuais do Projeto Bésico de dragagem de aprofundamento do
leito marinho da bacia de evolucéo e canais de acesso dos portos de Salvador-
BA e de Aratu-BA encontram-se no Modelo 8 do Anexo | — Modelos da
Proposta, e deverdo ser respeitados na elaboragéo do Projeto Executivo, exceto
em relagdo aos prazos, que poderdo ser encurtados, respeitando o prazo total
referido no item 7.3 do corpo do Edital.

O Projeto Executivo ndo podera contemplar prazos para pagamento inferiores a
30 (trinta) dias.

O Contratado somente poderd iniciar as obras de aprofundamento no trecho
referido no item 2.2 deste Caderno de Encargos mediante autorizacdo por
escrito da SEP/PR, ou por agente por ela designado, denominada Ordem de
Servigo.

As Ordens de Servico, para atingir os marcos contratuais nos trechos ou nas
secOes referidas no item 2.2 deste Caderno de Encargos serdo dadas pela
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

SEP/PR ou seu agente, respeitando os interesses do Contratado e da
Administracéo Portudria.

Os trechos e secOes referidas no item 2.2 deste Caderno de Encargos deverdo
ser dragados de forma continua até atingir a profundidade e demais condicoes
estabelecidas no marco contratual em execugao.

Antes da assinatura do Contrato, serd realizado pela SEP/PR ou agente por ela
designado, levantamento  batimétrico pré-dragagem (LH-pré), com
ecobatimetro multifeixe, dentro dos critérios estabelecidos no item 6, a fim de
verificar as profundidades existentes e possibilitar que sejam calculados os
volumes em m3 a serem dragados, identificados pelas diferengas das
profundidades apuradas e aquelas a serem atingidas, estabelecidas no Projeto
Bésico de dragagem de aprofundamento do leito marinho da bacia de evolucéo
e canais de acesso dos portos de Salvador-BA e de Aratu-BA.

A partir dos dados obtidos por meio do LH-pré, a ser entregue pela SEP/PR ao

Contratado quando da assinatura do Contrato, conforme item 7.4 do Edital e do
Projeto Bésico de dragagem de aprofundamento do leito marinho da bacia de
evolucdo e canais de acesso dos portos de Salvador-BA e de Aratu-BA, o
Contratado devera, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar & SEP/PR, em meio
digital, o Projeto Executivo de Dragagem e o cronograma fisico-financeiro
proposto, baseados nos volumes reais a serem dragados e com O0S
correspondentes valores a serem pagos nos marcos contratuais. A partir dessa
entrega, a SEP/PR devera, no prazo de 15 (quinze) dias, analisar, solicitar a
revisdo, quando for o caso e, posteriormente, aprovar o Projeto Executivo de
Dragagem.

Quando a dragagem de aprofundamento nos trechos ou se¢des referidas no item
2.2 deste Caderno de Encargos estiver proxima de atingir a profundidade de
um dos marcos contratuais, 0 Contratado devera informar a Fiscalizagdo com
pelo menos sete dias de antecedéncia da data estimada para o final da
dragagem, permitindo que a Fiscalizagdo programe seu levantamento
batimétrico, dentro dos critérios estabelecidos no item 6.

O levantamento batimétrico pds-dragagem (LH-p6s), a ser realizado pela
SEP/PR ou agente por ela designado, serd o utilizado para verificar a
conformidade da execugdo no trecho com o perfil de projeto, determinar o
volume dragado realizado, os volumes dragados devidos para efeito de
pagamento e o0s indevidos que ndo serdo considerados para efeito de
pagamento, expor as justificativas para essas desconsideragdes e aceitar, ou
nao, a execucdo da obra como concluida.

Para efeito de pagamento na dragagem de aprofundamento, as tolerancias de
projeto, vertical e/ou horizontal, serdo consideradas, dentro de seus limites.
N&o serdo pagos volumes dragados ou desagregados além dos limites definidos
nas tolerancias.

Para pagamento final e confeccdo do Termo de Aceite da Dragagem de
Aprofundamento, a afericdo da execucdo das obras no trecho referido no
subitem 2.2 deste Caderno de Encargos, utilizara o critério de medigéo in situ,
por diferencga entre os LH-pré e LH-p6s, observado o contido no item 5.8.

Durante a execucdo, a Fiscalizagdo realizard periodicamente levantamentos
batimétricos de verificagdo nos locais de execucdo do objeto desta Licitacao.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Os levantamentos batimétricos de acompanhamento de profundidades,
realizados pelo Contratado, sdo de sua responsabilidade e correrdo as suas
expensas.

Os levantamentos batimétricos deverdo estar em conformidade com as normas
vigentes, em especial com a Portaria n® 121/MB de 23/04/2003, previamente
citada, admitindo-se um LH categoria “B” para os levantamentos de
acompanhamento. Os LH-pré e LH-p6s serdo obrigatoriamente da categoria
“A”.

A Administracdo Portuaria poderd interromper temporariamente a execucdo no
trecho antes de atingida a profundidade requerida na Ordem de Servico, em
virtude da necessidade de operagdo do porto, devendo o Contratado informar
imediatamente & Fiscalizac&o.

As interrupgBes de servicos devidas a mau tempo, condi¢bes de mar ou trafego
de navios ndo serdo consideradas como paralisagdes.

As interrupcOes de servigo de responsabilidade do Contratado deverdo ser
devidamente justificadas, podendo dar causa a rescisdo de contrato as
paralisagdes superiores a 10 (dez) dias, sem justificativa.

O Contratado devera cumprir as instrucfes, recomendacdes e determinagdes
dos Orgaos Ambientais apresentadas nos documentos anexos abaixo indicados
constantes do Anexo V - Projeto Bésico de dragagem de aprofundamento do
leito marinho da bacia de evolucéo e canal de acesso dos portos de de Aratu-
BA e de Salvador-BA, deste edital, bem como nos programas ambientais
apresentados no EIA/RIMA, em particular nos programas de gestdo ambiental
e controle da dragagem, e no plano de disposi¢do marinha de material dragado
e as condicionantes de execugdo da obra de aprofundamento que serdo
definidas na Licenga de Instalacdo/Operacdo e Portarias, ainda a serem
emitidas em datas anteriores a assinatura do contrato:

a)  Portarias IMA n° 10.384, de 19/12/2008 e IMA n° 9806, de 15/08/2008,
esta valida pelo prazo de um ano, emitidas para o Porto de Aratu pelo
Instituto do Meio Ambiente;

b)  Licenca Prévia n°® 292/2008, de 3/12/2008, vélida por quatro anos,
emitida para o Porto de Salvador pelo IBAMA, com validade de quatro
anos;

c) Licenca de Operacdo n° 638/2007, de 06/08/2007, retificada em
4/12/2008, emitida para o Porto de Salvador pelo IBAMA e vélida até
04/12/2010;

d) Portarias IMA n°® 10.233, de 26/11/2008 e IMA n° 9910, de 29/08/08,
esta com validade de um ano, emitidas para o Porto de Salvador pelo
Instituto do Meio Ambiente.

O descarte em areas ndo autorizadas é expressamente proibido, bem como a
retirada de material em area ndo autorizada, ficando o Contratado sujeito, as
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5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

penalidades impostas pelos 6rgdos ambientais competentes, além daquelas
previstas em contrato.

O Contratado deverd tomar todas as providéncias de ordem legal, em especial
as que contemplam a MARPOL, NORMANS, NBR 10.004 e a Lei n° 9.966/00
no tocante aos residuos gerados pelas embarcacdes e aqueles recolhidos
durante o processo de dragagem.

Esses residuos deverdo, de acordo com suas categorias, serem devidamente
separados, acondicionados e receberem a adequada destinagdo e disposicdo
final, sendo obrigacéo do Contratado apresentar & Fiscalizacdo a documentagéo
pertinente, tanto no tocante aos aspectos ambientais quanto de seguranca.

O Contratado devera seguir estritamente as resolucdes ambientais vigentes no
Regulamento dos Portos, em especial aquelas voltadas para a seguranca
portuéria, seguranca do trabalho, seguranca ambiental, retirada de residuos,
execucao de pintura ou reparos e abastecimento de combustivel e dgua.

O Contratado devera seguir as normas vigentes da Marinha do Brasil bem como
a MARPOL no tocante ao tratamento de efluentes gerados a bordo.

O Contratado devera elaborar e manter sob seu dominio planilha de controle de
quantidade de residuos gerados e recolhidos, discriminados por classe, que
devera ser apresentada, quando solicitada, a Fiscalizacgdo e Orgdos
Reguladores.

Para efeito de pagamento, a aferigdo da execugéo plena dos marcos contratuais
serd constatada quando a batimetria do trecho indicar que a cota alcancada é
igual ou mais profunda que a cota prevista no marco contratual em questéo na
totalidade da &rea da soleira do canal; e em 95% (noventa e cinco por cento) da
area além da soleira do canal (talude).

CRITERIOS PARA OS LH

Estes LH serdo efetuados por meio de levantamentos batimétricos com
ecobatimetro multifeixe, obedecendo, obrigatoriamente, os seguintes critérios:

a) O Contratado, a Fiscalizagdo e a SEP/PR, ou agente por ela designado,
fardo a calibragem (patch test) em conjunto dos ecobatimetros a serem
utilizados nas obras;

b) O sistema de posicionamento da sondagem devera ser previamente
instalado sobre um marco geodésico em terra definido pela DHN; suas
leituras devem ser gravadas por um periodo minimo de 1 hora
consecutiva, a fim de determinar a incerteza horizontal do
posicionamento, e devem ser plotadas em grafico e junto com a sua
analise, anexadas ao relatério final de cada um dos LH;

c) A reducdo das sondagens deverd ser realizada por meio da ocupacdo de
uma estacdo maregréfica definida pela DHN;
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d) Os levantamentos batimétricos devem ser executados no sentido
longitudinal ao canal e na bacia de evolugéo, com superposi¢édo de 100%
(recobrimento 200%);

e) Ao término de cada um dos levantamentos batimétricos, antes de iniciar-se
0 respectivo processamento, todos 0s dados brutos serdo armazenados em
4 (quatro) copias, ficando uma em poder da Fiscalizacdo e o outro em
poder do Contratado. As duas copias restantes dos dados brutos devem ser
colocados em envelopes devidamente lacrados e rubricados pela
Fiscalizagdo e pelo Contratado, e entregues: um & Autoridade Portuéria e o
outro ao Representante da Autoridade Maritima; e

f) O ecobatimetro multifeixe utilizado devera operar com freqliéncia acima
de 200 KHz, devendo-se, preferencialmente, utilizar o mesmo
equipamento durante todas as etapas do trabalho.
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SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR N° 15/2009

“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA
OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS
PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA”

ANEXO 1V - MINUTA DE CONTRATO DO APOIO A
FISCALIZACAO
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO, por intermédio da SECRETARIA
ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA
REPUBLICA - SEP/PR, de um lado e a
EMPRESA XXXXXXXXX, de outro, para a
execucdo dos servicos de apoio a fiscalizagdo da
obra de dragagem por resultado do canal de
acesso e bacia de evolugédo aos Portos de Salvador-
BA e de Aratu-BA, conforme especificacdes
técnicas e condigdes estabelecidas no Edital n°
XX/2009.

A UNIAO, por intermédio da SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDENCIA
DA REPUBLICA - SEP/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.855.874/0001-32, com sede na
SCN quadra 04, Centro Empresarial Varig, Pétala C, Mezanino, Brasilia — DF, CEP 70.714-
900, neste ato representada por seu titular, o Secretério Senhor Pedro Brito do Nascimento,
brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 046.39739-4 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF
n°® 001.166.453-34, residente e domiciliado na Capital Federal, doravante denominada
Contratante e de outro lado a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o0 n® XXXX, com
sede a XXXXX, doravante denominado Contratada, neste ato representado por seu Diretor o
Senhor XXXXXX, portador da cédula de identidade RG n® XXX, inscrito no CPF/MF n°
XXX, residente e domiciliado na rua XXX, municipio de XXX/UF, tendo em vista o contido
no Processo protocolizado sob n® 00045.000769/2009-58, referente & CONCORRENCIA
PUBLICA n° XX/2009, devidamente homologada pelos Srs. XXX e XXX, em XXX de XXX
de 2009, firmam o presente Contrato, o qual sujeita as partes as normas disciplinares da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracdes, e, ainda, as clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO

O Contratado obriga-se a executar 0s servicos técnicos de apoio & fiscalizacdo da obra de
dragagem por resultado nos acessos aquaviarios aos Portos de Salvador-BA e Aratu-BA,
compreendendo a obra de aprofundamento dos canais de acesso dos Portos de Salvador-BA e
Aratu-BA, conforme definido no Edital de Concorréncia Publica SEP/PR n° 03/2009, bem
como do cumprimento das condicionantes ambientais definidas para essa obra nas Licengas
Prévia e de Instalacdo, emitidas pelos 6rgdos de controle do meio ambiente, até sua concluséo,
conforme especificagBes técnicas e condigdes do Edital e anexos da CONCORRENCIA
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PUBLICA n° XX/2009 e a Proposta que apresentou e teve aceita nessa Concorréncia,
documentos os quais ficam fazendo parte integrante e inseparavel do presente Contrato, como
se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos. Outrossim, em tudo que ndo seja
disciplinado, modificado e revogado pelas disposi¢es do Edital e deste Contrato, a favor da
Unido, prevalecera o disposto na legislacdo pertinente e nas normas adotadas pela Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA

ANDAMENTO DOS SERVICOS E REGIME DE EXECUGCAO

O andamento dos servicos de apoio a fiscalizagdo ser4 em conjunto com a obra de Dragagem
de Aprofundamento por Resultado dos Acessos Aquaviérios aos Portos de Salvador-BA e de
Aratu-BA, objeto da Licitagdo n° 03/2009.

Os servigos de apoio a fiscalizacdo serdo executados sob regime de empreitada por preco
unitario, de acordo com a proposta apresentada, obedecidas as normas técnicas e especificacdes
vigentes na Companhia Docas do Estado da Bahia - CODEBA.

CLAUSULA TERCEIRA

PRECO E VALOR
Para os devidos fins, é dado ao presente Contrato o valor estimado de R$ XXX (xxx).

Paragrafo Unico

Nos precos unitérios dos servigos de apoio a fiscalizagdo da dragagem, ora contratados, estdo
incluidas todas as despesas decorrentes de licencas, taxas de qualquer natureza e impostos,
assim como fretes, embalagens, transportes, mao-de-obra, e outras necessarias a perfeita
execugdo do objeto deste Contrato, bem como as demais exigéncias previstas no Edital
SEP/PR n° XX/2009, de obriga¢des do Contratado, exceto a emissdo da Licenca Prévia e da
Licenca de Instalacdo, de natureza ambiental.

CLAUSULA QUARTA

PAGAMENTOS

Os pagamentos referentes & execucdo dos servicos de apoio a fiscalizacdo de dragagem, ora
contratada, serdo efetuados pela SEP/PR em moeda corrente nacional, diretamente ao
Contratado, no prazo de até 30 (trinta) dias, sempre contados a partir da data do recebimento da
fatura/nota fiscal de prestacdo de servigos, emitida pelo Contratado, em correspondéncia ao
objeto executado, a ser apresentada & SEP/PR e devidamente atestada pela Fiscalizacdo no
anverso, conforme a Planilha da Proposta de Precos e Servigos apresentada pelo Contratado e
aceita pela SEP/PR na Licitagéo.

CLAUSULA QUINTA

CONDICOES PARA O PAGAMENTO

Para o recebimento do pagamento de qualquer fatura, o Contratado obriga-se a apresentar sua
regularidade fiscal, através das certiddes negativas de débitos tributarios da Fazenda Publica,
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Federal, Estadual e Municipal, INSS e FGTS, a qualquer tempo e sempre que solicitado, sob
pena de suspensdo do pagamento, resciséo unilateral do contrato e multa.

Paragrafo Unico

Antecipacdo de pagamentos das faturas serdo descontados no valor correspondente & aplicacéo
do indice do IPCA do més anterior, pro-rata dia, pelo periodo correspondente a antecipacéo.

CLAUSULA SEXTA

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de assinatura
deste contato. Apds este prazo os pregos serdo reajustados, aplicando-se a seguinte formula:

R = V.((li-1o)/10)
onde:
R = o valor do reajustamento procurado;
V = o valor contratual a ser reajustado;
li = o indice correspondente ao més do reajuste;
lo = o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Paragrafo Unico

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcéo Civil - Servigos de Consultoria).

CLAUSULA SETIMA

PRAZO E VIGENCIA

O prazo deste contrato serd de 11 (onze) meses, com vigéncia a partir da data de sua assinatura,
em conformidade com o art. 2°, § 5° da Lei n°® 11.610/07 e art. 57, inciso |, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA

DOTACAO

As despesas deste CONTRATO serdo cobertas pela SEP/PR, mediante a utilizagéo
dos recursos provenientes do programa de trabalho 26.784.1460.122C.0029,
Dragagem e Adequacgdo da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA) — no Estado
da Bahia e do programa de trabalho 26.784.1460.122G.0029, Dragagem e
Adequacdo da Navegabilidade no Porto de Aratu (BA) — no Estado da Bahia, no
valor de REXXXXXXXXX (XXXXXX), conforme Nota de Empenho
2009NEXX XXX XX, emitida em XX/XX/2009, Natureza da Despesa XXXXXXXX,
Fonte XXXXX. Nos exercicios seguintes, correrdo a conta dos créditos
consignados no Orcamento Geral da Unido a cargo da SEP/PR e no Plano
Plurianual de Investimentos.
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CLAUSULA NONA
COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

Toda comunicagdo entre o Contratante e o Contratado sera por escrito.

Paréagrafo Primeiro
Qualquer paralisagdo das obras de dragagem, objeto do presente apoio a fiscalizagdo, deverd
ser comunicada imediatamente & Contratante.

Paragrafo Segundo

O Contratado ndo poderd interromper seus servigos de apoio a Fiscalizacdo, sob pena de ser
considerada a paralisagdo como abandono. Na ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, a
paralisacdo dos servicos de apoio a Fiscalizacdo ndo poderd comprometer a obra de dragagem
fiscalizada pelo Contratado.

CLAUSULA DECIMA

SANCOES ADMINISTRATIVAS

O Contratado ficard passivel das sangdes a seguir elencadas, ao exclusivo critério da
Contratante, quando a gravidade da falta assim o justificar, sem prejuizo de outras apenagdes
previstas em lei, garantida a prévia defesa, caso se recuse a executar os servigos que Ihe forem
adjudicados, ou venha a fazé-lo fora das especificagdes e condigbes acordadas, impega ou
embarace, de alguma forma, a fiscalizagcdo que a Contratante se reserva o direito de exercer, ou
ainda, transfira a outrem, no todo ou parte, 0s servigos contratados, bem como caucione ou
utilize-o para qualquer operagéo financeira:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor do servico, por recusa pelo
Contratado, em substituir empregados rejeitados pela SEP/PR ou agente por ela designado,
caracterizando-se a recusa quando a substituicdo ndo for efetivada nas 24 (vinte e quatro) horas
Uteis que se seguirem a data da notificacdo da rejeicéo, acrescidos de 0,2% (zero virgula dois
por cento) a cada 24 (vinte e quatro) horas Uteis subsequentes, até o limite de 2% (dois por
cento) do valor do servico;

c) Suspensdo do direito de licitar no &mbito da SEP/PR, por prazo a ser fixado, no méximo
por 2 (dois) anos, de acordo com a gravidade do fato;

d) Cancelamento de sua inscrigdo como prestadora de servigos para a SEP/PR;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a apenacgdo, reabilitacdo esta que seré
concedida sempre que a penalizada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, apos
decorrido o prazo da sancgdo aplicada com base na alinea “ ¢ * deste item; e

f) Conjugar qualquer das apenacdes acima relacionadas entre si.

Paragrafo Primeiro

A sancdo prevista na alinea “b* desta Clausula poderd também ser aplicada & empresa que:
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a) Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Pdblica, em
virtude de atos ilicitos praticados;

b) Tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

C) Promova realizagdo dos servigos contratados com lentiddo, levando a SEP/PR a
comprovar a impossibilidade de sua conclusdo;

d) Paralise os servigos sem justificativa por escrito, aceita pela SEP/PR;

e) Subcontrate a realizacdo dos servicos contratados, exceto no que se refere & execucéo

de servigos e atividades exigidos para atendimento & legislagdo ambiental;

f) Associe-se com outrem para fins de atendimento do objeto deste Contrato, além de
realizar fusdo, cisdo ou incorporacéo social, sem prévia e expressa autorizacdo da SEP/PR;

Q) Realize o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores; e

h) Realize o cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servigos, anotadas pela
SEP/PR ou por agente por ela designado.

Paragrafo Segundo

O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitar4d o Contratado & multa de mora, a
seguinte forma:

a) multa correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia util de atraso,
calculada sobre o valor dos respectivos servigos inadimplentes, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, apds o que serd tal falta considerada recusa, ndo sendo permitido o
pagamento das parcelas relativas aquelas ja executadas, até a regularizacéo total; e

b) multa de 1% (hum por cento) do valor do servigo recusado, por dia corrido, pelo atraso
em seu refazimento, a contar do segundo dia Gtil do recebimento da notificagdo da rejeicdo, até
o limite de 20% (vinte por cento) do total do item.

Parégrafo Terceiro

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Contratante poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao Contratado as seguintes san¢des, em conformidade o art. 87, da Lei de Licitagdes e
seus paragrafos:

a) adverténcia, verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisacdo ndo autorizada ou
quando houver descumprimento de qualquer clausula do Edital ou deste instrumento, e/ou nas
faltas leves que ndo acarretem prejuizos de monta a execucdo do contrato, ndo eximindo o
Contratado das demais san¢fes ou multas;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do Contrato pela inexecucéo
parcial e de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecucdo total;

C) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, a critério da Contratante,
quando os servigos ndo forem executados perfeitamente de acordo com as Especificacoes
Técnicas aplicaveis ao caso, 0s quais deverdo ser refeitos e aceitos, e quando a administracéo
ou a fiscalizacao for erroneamente informada;

d) multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato no caso de abandono da obra.
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Paragrafo Quarto

As multas referidas nessa Clausula Décima serdo aplicadas ap0s regular processo
administrativos e serdo descontadas da garantia do presente contrato. Se a multa aplicada for de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela SEP/PR ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

RESCISAO

A rescisdo deste Contrato podera ser:

1)

1)

a)

b)

9)

h)

)
K)

Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos seguintes casos:

pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagcbes ou prazos, quando o
prejuizo causado & Contratante impossibilitar apenas a aplicacdo das multas previstas
neste Contrato;

pelo cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes e prazos, quando o
prejuizo causado & Contratante impossibilitar apenas a aplicacdo das multas previstas
neste Contrato;

pelo atraso injustificado no inicio do servico, quando o prejuizo causado & Contratante
impossibilitar apenas a aplicagdo das multas previstas neste Contrato;

pela paralisacdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

pela subcontratagdo da realizagdo dos servigos contratados; exceto no que se refere a
execucao de servicos e atividades exigidos para atendimento a legislacdo ambiental;

pela associacdo com outrem para fins de atendimento do objeto deste Contrato, além de
realizar fusdo, cisdo ou incorporagdo social, sem prévia e expressa autorizacdo da
Contratante;

pelo desatendimento das determinacOes regulares das pessoas designadas para
acompanhar e fiscalizar a execucéo deste Contrato, assim como a de Seus superiores;

pelo cometimento reiterado de faltas na execucdo deste Contrato, anotadas em registro
proprio pela Fiscalizago;

pela decretacdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil do Contratado;

pela dissolugdo da sociedade do Contratado;

pela alteracdo social, modificacdo da finalidade ou estrutura do Contratado, ndo
participado & Contratante e/ou que prejudique a execucdo do Contrato;

por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que estdo
subordinados & Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;

m) pela ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execugdo deste Contrato.
Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde

que haja conveniéncia para a administracéo.
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1) Judicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo Unico

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

GARANTIA CONTRATUAL

O Contratado, quando da assinatura do contrato, devera efetuar, a titulo de garantia contratual,
o recolhimento da importancia equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor contratual.

A garantia contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou Titulos da Divida Pablica, devendo estes ter sido emitidos sob
as forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custédia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (ndo serdo aceitos Titulos
da Divida Agraria);

b) Fianca bancaria com validade igual ou superior ao prazo do Contrato;

C) Seguro-garantia com validade igual ou superior ao prazo do Contrato.

Paréagrafo Primeiro

A garantia contratual somente sera levantada, e na mesma modalidade em que foi efetuada, 60
(sessenta) dias apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos objeto deste
contrato. No caso de rescisdo deste termo por inadimpléncia do Contratado, ndo sera devolvida
a Garantia Contratual, que sera apropriada pela Contratante.

Paragrafo Segundo

No caso de caucdo em dinheiro, o Contratado deverd dirigir-se a uma Agéncia da Caixa
Econbmica Federal — CEF — munido do Termo de Adjudicacdo do Contrato e efetuar o
depdsito na Conta Caucdo, no montante estipulado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

EFICACIA DO CONTRATO

A Contratante, para fins do disposto no art. 61, parégrafo Gnico da Lei n° 8.666/93, publicara o
extrato do presente instrumento contratual no Diario Oficial da Uniéo até o 5° (quinto) dia util
do més seguinte ao de sua assinatura, observando-se, contudo, o prazo maximo de 20 (vinte)
dias a contar da assinatura do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

OBRIGACOES
| — Da Contratante
a) acompanhar, fiscalizar e controlar a execucdo do objeto deste contrato;
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b)

promover 0s pagamentos decorrentes da execucdo do presente Contrato, cujas faturas
e/ou notas fiscais deverdo ser emitidos em nome da SEP/PR, e identificadas com o nimero
deste Contrato;

adotar todas as acdes a seu cargo, necessérias ao bom e fiel desempenho do objeto deste
contrato pelo Contratado.

Il — Do Contratado

a)

b)

9)

h)

responder por toda e qualquer obrigacéo civil e penal, bem como os encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato, e todos direitos e beneficios ao
trabalhador alocado no servico contratado, vigentes a época da contratacdo ou que venham
a ser exigidos pelo governo;

registrar o Contrato no CREA-BA e, quando empresa registrada no CREA de outro
Estado, retirar o visto deste 6rgéo, até 5(cinco) dias Uteis apds a sua assinatura;

manter preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para representa-lo na
execucdo do Contrato;

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados;

assumir total responsabilidade pelos danos causados diretamente & Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade as Fiscalizagdes;

manter as condicdes de habilitagdo e classificagdo previstas neste Edital de Concorréncia,
durante a execugdo do Contrato;

executar os servicos em conformidade com a NR-10, da Portaria 3.214 do Ministério do
Trabalho, ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e normas de protecdo ao
meio ambiente;

executar 0s servicos, em todas as suas etapas, em conformidade e atendimento a todas as
condicionantes e instrucdes estabelecidas, contidas na Licenga de Instalagdo (LI) da érea
com suas respectivas condicionantes a serem atendidas no processo de execucdo da obra e
em conformidade com os Programas Basicos Ambientais (PBAS);

ter pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras e/ou servigos, das condi¢des
hidroldgicas, geoldgicas, geofisicas, geotécnicas e climéticas que possam afetar sua
execucéo, e ainda dos documentos de licenciamento ambiental de ambas as obras. Para as
obras de Salvador, a Licenca Prévia N°. 292/2008, expedida pelo IBAMA em 03/12/2008,
com validade até 03/12/2012; a Licenca de Operagdo N°. 638/2007, expedida pelo
IBAMA em 06/08/2007, retificada em 04/12/2008 e valida até 04/12/2010, a Portaria IMA
N° 10233 26/11/2008, a Autorizacdo Ambiental expedida por Portaria IMA N°. 9.910,
publicada no D.O.E, em 30 e 31/08/2008, prorrogada pela Portaria IMA N° 11.331, de
29/07/2009, até 31/08/2010, o EIA/RIMA e o Pré-projeto do PBA — Programa Basico
Ambiental; e para o Porto de Aratu, a Autorizacdo Ambiental expedida por Portaria IMA
N° 9.806, publicada no D.O.E. em 15/08/2008 e Portaria IMA N° 10.384, de 19/12/2008,
prorrogada pela Portaria IMA N° 11.317, de 28/07/2009, até 15/09/2010, o Estudo
Ambiental e o Pré-projeto do PBA — Programa Béasico Ambiental, e, ainda, ciéncia da
emissdo posterior, antes da assinatura do contrato, da Licenca de Instalagdo (LI) da &rea
com suas respectivas condicionantes a serem atendidas no processo de execugéo da obra;
constantes do Anexo VI e do Anexo VII deste Edital;
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)

K)

p)

q)

y

providenciar as medidas necessarias para que todo o seu pessoal alocado no servigo
contratado, comparega ao local de trabalho, devidamente uniformizados e portando cracha
de identificacdo da empresa da qual é empregado;

fornecer aos seus empregados, conforme especializagdo e servico a executar, as
ferramentas e os equipamentos de protecéo individual necessérios ao fiel cumprimento das
obrigacGes decorrentes do Contrato;

verificar as condic@es locais, completando-as com as informacdes que achar necessérias, a
fim de concluir sobre a adequagdo dos métodos e equipamentos a serem utilizados e a
exequibilidade dos servigos nas bases a que propuser;

N

comunicar por escrito a Fiscalizagdo as eventuais divergéncias ou discrepancias
encontradas entre os elementos fornecidos pela SEP/PR e as condicdes locais observadas,
toda vez que isto possa implicar em qualquer modificagéo de prazo ou de outras condi¢des
consoantes com 0S Servigos propostos;

visitar obrigatoriamente o local das obras e servi¢os, bem como as pedreiras da regido para
travarem conhecimento de todas as condi¢cbes que possam vir a afetar os servigos
contratados;

conhecer as medidas de seguranga e vigilancia para protecdo das propriedades da
Administracdo dos Portos Salvador-BA e Aratu-BA e de terceiros na regido, e de toda e
qualquer norma ou regulamento, a que deverdo se submeter durante a execu¢do dos
Servigos;

remover da &rea de trabalho todos os equipamentos mobilizados para sua execucéo, uma
vez dados por concluidos e aceitos os servicos pela Fiscalizacdo. Os que eventualmente
possam interferir com outros servigos em execugdo deverdo ser imediatamente deslocados
para onde ndo haja qualquer perigo desta interferéncia;

ndo retirar da area de trabalho qualquer equipamento relacionado no Contrato, sem a
prévia autorizacdo da Fiscalizagdo, durante a execucéo dos servigos contratados;

ndo podera a Contratada, ao longo da execucdo dos servicos, alegar 6nus adicionais ou
atrasos nos prazos, decorrentes da necessidade de modificar o tipo de equipamento a ser
utilizado ou outras quaisquer circunstancias, salvo ocorrendo motivo de for¢a maior, a
critério exclusivo da Fiscalizacdo;

fornecer equipe especializada para assessorar a Fiscalizagdo em suas tarefas precipuas de
fiscalizacdo das obras, devendo esta permanecer no canteiro de obras a disposi¢do da
Fiscalizagdo para a realizagdo de servicos que lhe serdo solicitados, tanto no tocante a
fiscalizacdo direta sobre as obras, como & inspegdo das obras e execugdes subaquéticas,
bem como para o apoio técnico, de maneira que a Fiscalizacdo possa assegurar-se da
correta realizagdo das obras Contratadas e da adequabilidade dos materiais e servigos as
especificagdes de projeto; e

seguir os regulamentos da Secretaria Especial de Portos e atender aos horarios de trabalho
determinados, sem que isso cause Onus adicionais para a Secretaria.

Paréagrafo Primeiro

Qualquer modificacdo contratual, somente poderd ser processada por autorizacdo da
Contratante, mediante Termo Aditivo ao Contrato.
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Paragrafo Segundo

A responsabilidade pelo controle de qualidade dos servigos e materiais é exclusividade do
Contratado, reservando-se o direito & Contratante, quando julgar necesséario, fazer suas
verificagoes.

Parégrafo Terceiro

A ndo execucdo dos servigos dentro dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacdo dos
mesmos.

Paragrafo Quarto

Obriga-se, ainda, o Contratado, quando da assinatura deste instrumento, a apresentar a planilha
de precos, 0s cronogramas e a composicdo dos pregos unitarios, também em meio digital
informatizado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Contrato, objeto do Certame, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos
preceitos do direito pablico, e nos casos nele omissos, serdo aplicados, supletivamente, 0s
principios da teoria geral dos contratos e as disposic¢Oes de direito privado, na forma do artigo
54, da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso XlI, do art. 55 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
CONDICOES DE RECEBIMENTO

O objeto deste Contrato serd recebido observado o disposto no art. 73 da Lei n° 8.666/93,
alterada pelas Leis n° 8.883/94 e n°® 9.648/98.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
FORO

Para quaisquer questdes judiciais decorrentes deste Contrato, fica eleito o foro da Justica
Federal - Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por assim estarem justos e acertados, assinam o presente Contrato, em 3 (trés) vias de igual
teor e forma, os representantes das partes contratantes, bem como as testemunhas abaixo
identificadas.

XXXXXXXX

SECRETARIO DA SEP/PR
CONTRATANTE

XXX XXXX

CARGO

CONTRATADO
TESTEMUNHAS
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R /4
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR N° 15/2009

“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA
OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS
PORTOS DE SALVADOR-BA E ARATU-BA”

ANEXO V - PLANILHA ORCAI\/IENTARIA DE
QUANTITATIVO E PRECOS UNITARIOS (ORCAMENTO
ESTIMATIVO)
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ORCAMENTO ESTIMATIVO

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E PRECO TOTAL

B PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO QUANT | UN. UNITARIO TOTAL
R$ R$
I. SERVICOS-
Relatérios de Andamento da Dragagem de
Aprofundamento (mensal das atividades de
1 fiscalizacdo de dragagem e de fiscalizacdo 10 més 102.618,04 1.026.180,40
ambiental, acompanhado por sondagens
batimétricas expeditas mensais)
I1l. PLANOS DE TRABALHO
2 Plano de Trabalho da fiscalizagdo das obras 1 un 10.261,80 10.261,80
3 Plano de Trabalho da fiscalizagdo ambiental 1 un 10.261,80 10.261,80
das obras
4 Pla_no,de_ Trabalho da execucdo de sondagens 1 un 10.261,80 10.261,80
batimétricas
I1l. RELATORIOS-
Relatérios de Levantamentos Hidrograficos
5 cat. “A” iniciais e finais por trecho (LHPré, 22 un 30.785,41 677.279,02
LHP6s, LHManul, LHManu2)
Relatérios de Levantamentos Hidrograficos
6 cat. “B” por trecho (conclusdo de marcos 4 un 25.654,51 102.618,04
intermediarios)
7 Relatérios Especificos de Fiscalizagdo 10 un 18.471,25 184.712,50
Relatério Final de Fiscalizacdo (das
8 atividades de fiscalizagdo de dragagem e de 1 un 30.785,41 30.785,41
fiscalizagdo ambiental)
TOTAL R$ 2.052.360,77
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ORCAMENTO ESTIMATIVO

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE DRAGAGEM POR
RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

Al INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 20,00%
A2 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00%
A3 Saléario-Educacéo 2,50%
A4 SESI - Servigo Social da Inddstria 1,50%
Ab SENAI - Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial 1,00%
A6 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio a Pequena e Média Empresa 0,60%
A7 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacéo e Reforma Agraria 0,20%
A8 Riscos Ambientais do Trabalho 3,00%

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80%
Bl Férias + Abono de Férias 11,11%
B2 Aviso Prévio Trabalhado = (7/30)*R"2 0,08%

R = Rotatividade estimada 5,90%
B3 Licenca-Paternidade + Licenca-Maternidade (5/365)*F 0,01%
B4 | Auxilio-Funeral = (2/365)*F 0,00%
B5 Auxilio-Casamento = (3/365)*F 0,01%
B6 | Auxilio-Enfermidade = (5/365) 1,37%
B7 Acidentes no Trabalho = (15/365)*F 0,03%
F = Freqiiéncia estimada 0,65%

B8 13° Salario 8,33%
B9 Adicional Noturno no Serv. de Quartos Emb -

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A 20,94%
Cl Depdsito por Rescisao = FGTS*(1+B)*(40%+10%) 4,84%
C2 | Aviso Prévio Indenizado = R*(1-R) 5,55%
C3 Indenizac¢do Adicional = R*R/12 0,03%

C - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE
A 10,42%
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,71%
D2 Reincidéncia do FGTS sobre o 13° Saléario 0,67%
D3 Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44%

D - TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS 8,82%

SUB-TOTAL (A+B+C+D) 76,98%
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ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE DRAGAGEM POR

RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

E1l Vale Transporte 6,00%
E2 Hora Extras Fixas Mensais -
E3 Vale Alimentacao -
E4 Repouso Semanal Remunerado -
E5 Etapa -
EPI - Equipamento de Protecéo Individual =
EG6 (2*EPI1+6*EPI12+4*EPI3)/(Fu*SBme) 0,24%
EPI 1 - Botas de couro com bigueira de aco (2) 0,74SM| R$ 344,10
EPI 2 - Luvas de raspa de couro (6) 0,03SM| R$ 13,95
EPI 3 - Capacete platico (4) 0,01SM| R$ 4,65
E7 FM - Ferramentas Manuais 0,58%
E8 UT - Uniforme de Trabalho -
E9 EM - Exames Médicos Obrigatérios 0,91%
E10 |Adicional de Periculosidade e Insalubridade -
E - TOTAL DAS TAXAS COMPLEMENTARES 7,73%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,71%

Referéncia: ABCE - Associacao Brasileira de Consultores de Engenharia (Maio 2008)
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ORCAMENTO ESTIMATIVO

Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

BDI = ((1+AC+CF+M1)/(1-(T+MC)))-1)

DISCRIMINACAO DAS TAXAS

AC - Taxa de administracéo Central =
(DMAC*FMO*N)/(FME*CD) 6,63%
DMAC - Despesa Mensal da Administragdo Central R$ 29.000,81
FMO - Faturamento Mensal da Obra R$ 145.732,7(
N - Prazo da Obra em Meses 14,00
FME - faturamento Médio Mensal da Empresa R$ 437.198,09
CD - Custo Direto Total da Obra R$ 2.040.257,75
CF - Taxa de Custos Financeiros = (1+t/100)(n/30) - 1 2,68%
t - Juro Mensal de Financiamento 2,009
n - Ndmero de Dias Decorridos 40,00
MI - Taxa de Margem de Incerteza (entre 1% e 5%) 1,00%
T - Taxa de Custos Tributarios 6,65%
PIS - Programa de Integragéo Social 0,65%
COFINS - Financ. da Seguridade Social 3,00%
ISS - Imposto Sobre Servigo 3,00%
MC - Taxa de Margem de Contribuicdo (entre 8% e 15%) 8,50%
30,00%

TOTAL

Referéncia: ABCE - Associacéo Brasileira de Consultores de Engenharia (Maio 2008)
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SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR N° 15/2009

“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA
OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS
PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA”

ANEXO VI - PROJETO BASICO DE DRAGAGEM DE
APROFUNDAMENTO DO LEITO MARINHO DA BACIA DE
EVOLUCAO E CANAIS DE ACESSO DOS PORTOS DE
SALVADOR-BA E DE ARATU-BA
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NOTA:

O Anexo VI - Projeto Bésico de Dragagem de Aprofundamento do Leito Marinho da Bacia de
Evolucdo e Canais de Acesso dos Portos de Salvador-BA e de Aratu-BA, podera ser obtido em
DVD junto & SEP/PR quando solicitado.

A versdo disponibilizada em DVD do Anexo VI supracitado é cdpia fiel daquela constante do
processo administrativo 00045.003059/2008-07.
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SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA SEP/PR N° 15/2009

“CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA
OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS ACESSOS AQUAVIARIOS AOS
PORTOS DE SALVADOR-BA E DE ARATU-BA”

ANEXO VII -LICENCAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
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NOTA:
O Anexo VII — Licencas e Programas Ambientais podera ser obtido em DVD junto a SEP/PR

quando solicitado.

A versdo disponibilizada em DVD do Anexo VII supracitado é copia fiel daguela constante do
processo administrativo 00045.000769/2009-58.

A Licenca de Instalacdo (LI) a ser emitida pelo IBAMA da &rea estara disponivel antes da

assinatura do contrato.
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